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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Реализация 
инвестиционного проекта строительства «Гипермаркета «Лента» по адресу: г. 
Красноярск ул. Свердловская, 73» содержит 80 страницы текстового документа, 
7 приложений, 38 использованных источников, 8 листов графического 
материала. 
ЭКСПЕРТИЗА, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ГИПЕРМАРКЕТЫ, SWOT-АНАЛИЗ, АНАЛИЗ 
РЫНКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.  
Объектом исследования является гипермаркет «Лента», расположенный 
по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 73. 
Целью выполнения ВКР является рассмотрение и оценка проекта 
строительства гипермаркета «Лента» в г. Красноярске, а также планирование и 
разработка мероприятий по эффективному использованию капитальных 
вложений. Для реализации поставлены и решены следующие задачи: 
- выявлена необходимость строительства гипермаркета «Лента» в г. 
Красноярске на ул. Свердловской 73; 
- рассмотрена и проверена исходно-разрешительная документация на  
соответствие требованиям действующему законодательству; 
- проведена техническая экспертиза проекта строительства; 
- оценено текущее состояние и возможные загрязнения окружающей 
среды в процессе строительства гипермаркета, представлен перечень 
мероприятий по снижению негативного воздействия; 
-рассмотрена финансовая сторона реализации проекта, проведена оценка 
эффективности реализации проекта. 
В результате обоснована целесообразность строительства гипермаркета 
«Лента», разработан проект строительства, предложен ряд рекомендаций для 
наиболее эффективного управления объектом недвижимости, приведена оценка 
финансовой эффективности реализации данного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Красноярск - крупный промышленный, транспортный, научный, 
культурный и спортивный центр Восточной Сибири, один из красивейших 
городов страны. По итогам всероссийского конкурса, проводимого 
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Красноярск многократно признавался одним из самых 
благоустроенных мегаполисов страны. Красноярск можно назвать сибирским 
центром спортивного и делового туризма. 
Город является административным центром Красноярского края (второго 
по площади субъекта России). Площадь самого города составляет 353,9 кв. км. 
В красноярской агломерации проживают почти 1,2 млн человек, что является 
одной из самых крупнейших агломераций Сибири. 
Красноярск - один из самых не насыщенных торговой недвижимостью 
городов среди миллионников. Так, он занимает 12-е место среди региональных 
городов-миллионников (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) по объему 
торговых площадей. В городе работают торговые центры совокупной 
арендуемой площадью 231,5 тыс. кв. м.  
По насыщенности качественными торговыми площадями Красноярск 
располагается в рейтинге миллионников на 11-й строчке с показателем в 220 кв. 
м на 1 тыс. жителей. 
Цель выпускной квалификационной работы состоит в определении 
технических, организационно-управленческих и финансово- экономических 
решений проекта строительства гипермаркета «Лента» в г. Красноярске на ул. 
Свердловской 73.  
Разработка проекта основывалась на постановлении №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 
февраля 2008 г, а также на принятые законодательством нормативные 
документы в области строительства.  
В ходе работы были поставлены и решены следующие задачи:  
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- выявлена необходимость строительства гипермаркета «Лента» в г. 
Красноярске на ул. Свердловской 73; 
- рассмотрена и проверена исходно-разрешительная документация на  
соответствие требованиям действующему законодательству; 
- проведена техническая экспертиза проекта строительства; 
- оценено текущее состояние и возможные загрязнения окружающей 
среды в процессе строительства гипермаркета, представлен перечень 
мероприятий по снижению негативного воздействия; 
-рассмотрена финансовая сторона реализации проекта строительства, 
проведена оценка эффективности реализации проекта.  
При выполнении бакалаврской выпускной работы были использованы 
нормативно-правовые документы, учебно-методические пособия, ресурсы 
интернета, также комплекс программ: Гранд Смета 6.0, Microsoft Office, 
AutoCAD. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства 
гипермаркета «Лента» на ул. Свердловской 73 в г. Красноярске 
 
Основная цель технической экспертизы - разработать схемы 
планировочной организации земельного участка и провести экспертизу рабочих 
чертежей градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-
конструктивных решений при строительстве объекта. Также следует провести 
расчет тепловой защиты ограждающих конструкций детского образовательного 
учреждения. 
 
1.1 Схема планировочной организации земельного участка 
 
В административном отношении земельный участок расположен по 
ул. Свердловская  73 в Свердловском районе города Красноярска, на правом 
берегу р. Енисей. 
По отношению к окружающей территории земельный участок 
расположен следующим образом: 
- с севера, на расстоянии 23,0 м, проходит автодорога по улице 
Свердловской; 
- со всех остальных сторон территория окружена бывшими 
производственными и хозяйственными корпусами ОАО «Красфарма», 
производственная деятельность которого приостановлена. 
На момент проектирования участок свободен от застройки и 
функционирующих инженерных сетей, территория спланирована и огорожена в 
границах отведенного застройщику земельного участка. На площадке 
присутствуют навалы грунта. 
Согласно разделу 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» [1], отдельно стоящие гипермаркеты должны иметь санитарно-
защитную зону в 50,0 м. Расстояние от автостоянок с числом мест более 300 до 
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зданий различного назначения должно составлять 50,0 м (таблица 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
В радиусе 50,0 м от границ участка проектирования не расположено ни 
одного объекта застройки (жилых домов, территорий школ, детских 
учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских, 
территорий лечебных учреждений стационарного типа, открытых спортивных 
сооружений общего пользования, мест отдыха населения (сады, скверы, парки). 
Участок относится к зоне территорий объектов автомобильного 
транспорта (ИТ), зоне делового, общественного и коммерческого назначения, 
объектов культуры (О-1).  
К основным видам разрешенного использования зоны территорий 
объектов автомобильного транспорта (ИТ) относится автомобильный транспорт 
и общее пользование территории. В границах зоны (ИТ) место допустимого 
размещения объекта капитального строительства не предусмотрено. 
В зоне территорий объектов автомобильного транспорта (ИТ) 
расположены автодорога по улице Свердловской и подъезды легкового и 
грузового транспорта к проектируемому участку. В данном виде использования 
земельных участков разрешается размещение автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, постоянно открытых 
для посещения без взимания платы. 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства в зоне (ИТ) определяются в соответствии с 
техническими регламентами. 
Основная территория проектируемого участка относится к зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, объектов культуры (О-1).  
К основным видам разрешенного использования данной зоны относится 
размещение торговых центров; объектов коммунального обслуживания, в целях 
обеспечения организаций коммунальными услугами (трансформаторные 
подстанции, очистные сооружения, инженерные сети); общее пользование 
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территории, в части размещения пешеходных тротуаров; обслуживание 
автотранспорта, в части размещения стоянок. 
Предельные параметры разрешенного строительства градостроительным 
планом земельного участка для зоны О-1 определены: отступ от красной линии 
до зданий, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6,0 м; 
максимальный коэффициент застройки – не более 0,8. 
 
1.1.1 Описание организации рельефа выбранного земельного участка 
 
Инженерная подготовка площадки под строительство включает в себя 
вертикальную планировку участка и водоотвод.  
Растительный покров представлен в основном сорной растительностью. С 
поверхности площадка перекрыта техногенными отложениями и частично 
почвенно-растительным слоем. 
Насыпные грунты представлены смесью песка, гравия, гальки, 
строительного и бытового мусора. Мощность насыпных грунтов изменяется в 
пределах 0,3-1,8 м. 
Перед началом работ по отсыпке насыпи, земельный участок необходимо 
очистить от мусора. 
Технико-экономические показатели земельного участка 
Площадь участка в границах земельного отвода  32276,0 м2 
Площадь застройки зданий и сооружений   8983,0 м2 
в том числе: 
- здания гипермаркета       8876,7 м2 
Площадь проездов и стоянок      12658,0 м2 
Площадь проездов, стоянок и хозяйственной 
площадки внутри грузового двора     1778,0 м2 
Площадь тротуаров, отмосток     2239,0 м2 
Площадь пожарных резервуаров (подземных)   144,0 м2 
Площадь очистных сооружений (подземных)   21,0 м2 
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Площадь озеленения       6453,0 м2 
Коэффициент застройки      0,278 
 
1.1.2 Описание решений по благоустройству территории 
 
Все функциональные зоны оборудованы необходимыми малыми 
архитектурными формами. Ко всем входам в здание и площадкам различного 
назначения предусмотрены подъезды, тротуары и дорожки с твердым 
покрытием, которые служат для противопожарных и хозяйственных нужд. 
Проезды, стоянки и грузовой двор заасфальтированы. 
Тротуары и отмостка выполнены брусчатыми. На тротуаре, ведущем к 
гипермаркету, выполнены пологие пандусы для съезда инвалидных колясок и 
покупательских тележек. По периметру здания предусмотрены пандусы, 
пешеходные пути отделены от транспортных потоков бетонными полусферами. 
Поперечный уклон тротуаров, проездов и стоянок не более 20 ‰. 
Для удобства передвижения маломобильных групп населения в местах 
пересечения проездов с тротуарами предусмотрены бордюрные пандусы. 
Бордюрные пандусы располагаются в пределах зон, предназначенных для 
пешеходов. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 
0,015 м.  
Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории принята 
0,05 м. 
Территория озеленяется посевом трав. 
Возле основных входов в здание размещены скамьи с урнами. 
 
1.1.3 Архитектурные решения  
 
Проектируемое здание гипермаркета «Лента» предназначено для 
розничной торговли товарами народного потребления и продуктами. 
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Гипермаркет представляет собой отдельно стоящее, одноэтажное 
многопролетное, прямоугольное в плане здание, с пристроенными 
техническими помещениями в зоне загрузки, в осях Р-Ш/1-9 - здание 
двухэтажное. 
Размеры здания по осям 84,0×102,85 м, высота от уровня чистого пола 
первого этажа до парапета 11,7 м. 
Основная сетка колонн торгового зала принята 12×24 м, по периметру 
здания шаг колонн 6,0 м. В двухуровневой части здания в осях 1-9 шаг колонн 
12×6 и 6×6 м, в осях 9-15 шаг 18×6 и 12×6 м. Максимальная высота здания от 
уровня проезда пожарной техники до парапета кровли 12,8 м. Козырек главного 
входа с отметкой верха парапета 5,7 м. 
Высота 1-го этажа в осях Р-Ш/1-9 от пола до низа несущих конструкций - 
4,37 м. 
Высота торгового зала от пола до нижнего пояса ферм покрытия 8,1 м. 
Высота от пола до светильников в торговом зале в зоне высотных стеллажей - 
7,5 м; остальная часть – 5,0 м. Минимальная высота 2-го этажа в осях Р-Ш/1-9 
от пола до низа несущих конструкций кровли - 4,35 м. 
Со стороны разгрузочного двора расположена пониженная часть (отметка 
верха парапета 4,500 м) с инженерными помещениями. Уровень отметки 
грузового двора располагается на отметке -1,100 м от уровня чистого пола 
здания. Загрузка осуществляется со стороны грузового двора через четыре 
разгрузочных дока. Каждый разгрузочный док комплектуется перегрузочным 
мостом, рулонными воротами и герметизатором. 
Главный вход в здание расположен в осях 14-15/А-Б, выделен массивным 
козырьком, оборудован тамбуром с автоматически открывающимися дверями. 
В осях Б-В по оси 15 предусмотрены ворота для закатывания тележек. Вдоль 
осей 1, 15, А предусмотрены дополнительные эвакуационные выходы из 
торгового зала. В осях С-Ш, Ш-Р и со стороны грузового двора в осях 15-3/1 
предусмотрены технологические эвакуационные и служебные выходы и 
грузовые ворота. 
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Две эвакуационные лестницы с этажа на отметке 5,100 в осях Р-Ш/1-9 
предусмотрены с естественным освещением, шириной маршей 1,2 м и 
площадок 1,38 м, зазор между ограждением 80 мм. Лестницы имеют выходы 
непосредственно наружу из здания и на кровлю здания. В осях Р-Ш 
предусмотрена металлическая эвакуационная лестница 3 типа с этажа на 
отметке 5,100. Вдоль фасадов по оси 1 и 15 предусмотрено 7 металлических 
пожарных лестниц на кровлю здания. 
Здание делится на основные функциональные зоны: 
- зона главного входа с входной группой, предкассовой зоной (галерея 
молла), помещениями обслуживания клиентов, 
- торговый зал, включающий линию касс и выставочные площадки, 
- складская площадь и зона разгрузки для приемки, временного 
складирования и предпродажной подготовки товара, 
- административно-бытовая зона, расположенная на первом этаже и в 
осях Р-Ш/1-9 на отметке 5,100, в которой располагаются офисные, бытовые, 
рекреационные и технические помещения, 
- производственная зона, включающая производственные помещения и 
зону холодильных камер сырья и холодильных камер готовой продукции. 
Основную часть здания занимает торговый зал. Через тамбур главного 
входа клиент попадает в галерею молла, которая расположена перед линией 
касс, там же расположены сервисные помещения и пункты обслуживания 
покупателей: информационный пункт, зона отдыха клиентов (кафе), туалеты (в 
том числе для инвалидов), банкоматы и терминалы оплаты, зона хранения 
тележек, камеры хранения личных вещей покупателей. Здесь же расположены 
помещения общего и служебного назначения: помещение досмотра и 
видеонаблюдения. 
Через стойку контроля покупатель попадает в торговый зал, и 
самостоятельно отбирает товары с расположенных в нем стеллажей и 
прилавков. Торговый зал функционально разделен на экспозиционно-торговые 
площади по видам товаров. 
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Производственно-складская зона расположена в осях 1-15/Р-Ш и 
сообщается с торговым залом быстро-подъемными воротами и 
технологическими дверями. 
В осях Р-Ш/1-9 под отметкой 5,100 на первом этаже расположена зона 
производственных помещений, пост охраны, кабинет технолога, машинный зал 
холодильного оборудования, компрессорная, санузлы персонала, гардеробы. 
Основная часть административно-бытовых помещений и столовая 
персонала расположена в осях Р-Ш/1-9 на отметке 5,100. Первый этаж и этаж 
на отметке 5,100 сообщаются двумя лестничными клетками и подъемником для 
столовой. Выходы из лестничных клеток предусмотрены наружу. 
В осях Р-Ш/1-9 на отметке 5,100 расположены административные 
помещения: дирекция, бухгалтерия, главная касса, отдел кадров; бытовые 
помещения: гардеробные с индивидуальными шкафчиками (из расчета на 
штатное количество работающих), санузлы, душевые; технические помещения: 
венткамера, серверная, машинный зал холодильного оборудования. 
Столовая-раздаточная обеспечивает сотрудников готовыми блюдами, 
получаемыми со специализированного предприятия общественного питания. 
Столовая состоит из обеденного зала на 32 посадочных места, помещения 
подготовки продукции, моечных посуды и подсобных помещений.  
Технико-экономические показатели 
Площадь застройки      8876,7 м2 
Общая площадь       9841,3 м2 
в том числе: 
- площадь первого этажа     8586,0 м2 
- площадь этажа на отм. 5,100    1255,3 м2 
Площадь 1 пожарного отсека                     3689,8 м2 
Площадь 2 пожарного отсека                6093,1 м2 
Площадь торгового зала     5190,7 м2 
Площадь арендная      152,8 м2 
Строительный объем      93157,5 м3 
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1.1.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Наружная отделка здания 
Цоколь на высоту 0,9 м оштукатурен по сетке и окрашен фасадной 
краской – цвет серый.  
Наружные стены самонесущие из трехслойных теплоэффективных 
панелей полной заводской готовности и комплектной поставки. Сэндвич-
панели с наружной стороны с заводской эмалевой окраской желтого цвета, 
отдельные панели – синего цвета.  
В осях 4-15 по оси А и в осях А-Г по оси 15 выполнена остекленная 
витражная система высотой 3,6 м от уровня цоколя из алюминиевого профиля с 
однокамерным стеклопакетом с наружным тонированным стеклом PLANIBEL 
GREY. 
Уклон кровли 3% обеспечивается уклоном верхнего пояса ферм. Для 
отведения дождевых стоков предусмотрена ливневая канализация с внутренним 
водостоком. На участках примыкания к парапетам и иным вертикальным 
элементам здания организуется местный уклон в сторону водосточных воронок. 
На кровле установлено инженерное оборудование и системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха.  
Окна глухие выполнены в металлопластиковом каркасе, со 
стеклопакетами из прозрачного стекла. На окнах офисных помещений 
установлены воздушные клапаны. В наружных стенах лестничных клеток окна 
открываются изнутри без ключа и других специальных устройств.  
Центральная входная группа представляет собой тамбур с раздвижными 
дверьми, оборудованными датчиками движения и работающими как на вход, 
так и на выход. Входная группа выполнена из сэндвич-панелей с облицовкой 
алюминиевыми композитными панелями типа «алюкобонд».  
Двери эвакуационных выходов из торгового зала и дверь служебного 
выхода первого этажа из алюминиевого профиля, полностью остеклённые. 
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Двери остальных эвакуационных выходов - металлические, утепленные, 
окрашенные в цвет фасада. Эвакуационные двери склада и технических 
помещений противопожарные глухие. Все эвакуационные двери оборудуются 
доводчиками и системой «антипаника». 
Внешняя реклама устанавливается на кровле, фасадах, входных группах, 
на территории парковок и газонах, подъездных путях. 
Внутренняя отделка помещений. 
Во внутренней отделке применяются высококачественные, долговечные и 
экологически чистые материалы, легко поддающиеся гигиенической обработке 
и отвечающие противопожарным требованиям. 
Во внутренней отделке помещений используются материалы, исходя из 
назначения этих помещений с учетом эстетических, экологических, 
противопожарных требований. 
Стены из сэндвич-панелей полной заводской готовности и комплектной 
поставки. Сэндвич-панели с внутренней стороны с заводской эмалевой 
окраской белого цвета.  
Кирпичные стены и перегородки в лестничных клетках и технических 
помещениях. выполняются с высококачественной штукатуркой и шпаклевкой 
под окраску. 
 В помещениях с влажными процессами и производственных помещениях 
предусмотрено плиточное покрытие на всю высоту. Все стены помещений с 
«мокрыми процессами» запроектированы с гидроизоляцией. 
Стены в административно-бытовых помещениях с покраской по 
стеклообоям. 
Полы предусмотрены с различным покрытием для помещений разного 
назначения. Торговый зал, блок холодильных камер, погрузочная зона, пути 
движения товара, узлы разгрузки, зона арендаторов - бетонный пол с 
упрочненным верхним слоем. В качестве упрочнения применяется топпинг 
«МастерТоп 400» с ровной, гладкой поверхностью. 
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В качестве верхнего покрытия пола в производственных зонах, 
холодильных камерах, технических помещениях, коридорах офисных 
помещений, части торгового зала, туалетах, столовой кухни, а также других 
помещениях используется плиточное напольное покрытие из нескользящего 
керамогранита. 
В административно-бытовых помещениях запроектирован износостойкий 
линолеум на холодной мастике с выравнивающей стяжкой, в кабинете 
директора – ламинат. 
 Потолки выполняются с учетом конструктивных элементов покрытия 
(перекрытия). Открытые конструкции несущих элементов кровли (стропильные 
и подстропильные фермы) окрашены в белый цвет.  
Без подвесных потолков запроектированы следующие помещения: 
машинный зал холодильного оборудования, насосная, ИТП, зарядная 
электрокаров, моечная уборочной техники, коридоры производственные, зона 
загрузки, торговый зал, венткамера, холодильные камеры, склад, ИПБ, 
серверная. 
В административно-бытовых помещениях, кладовых, коридорах в 
туалетах, гардеробах предусмотрен подвесной потолок со съемными плитами 
из твердого минерального волокна Oasis размерами 600×600 мм. 
В производственных помещениях, столовой, доготовочной в кафе - 
подвесной потолок гигиенический (допустимо мытье и дезинфекция) со 
съемными плитами из твердого минерального волокна Alpina размерами 
600×600 мм. 
В моечных, санузлах, душевых - подвесной потолок металлический 
реечный гигиенический (допустимо мытье и дезинфекция) с плитами из 
оцинкованной стали AMS размерами 600×600 мм. 
В торговом зале, зоне продажи ультра-фреш, кафе, входных тамбурах, 
помещениях аренды - подвесной потолок металлический с открытой ячейкой 
алюминиевой решёткой Cellio размерами 600×600 мм. 
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В холодильных камерах - сэндвич-панели с утеплителем из базальтовой 
минеральной ваты толщиной 80 и 100 мм, во входной группе - реечный 
алюминиевый потолок. 
Внутренние двери - противопожарные металлические, деревянные 
полнотелые, из ПВХ в глухом исполнении и технологические. 
Внутренние ворота - рулонные быстро скручивающиеся, роллеры глухие 
и откатные ворота противопожарные. 
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
При проектировании здания для обеспечения нормативной освещенности 
все служебные и административные помещения с постоянными рабочими 
местами расположены у наружных ограждающих конструкций с устройством 
оконного или витражного остекления. Для естественного освещения торгового 
зала предусмотрены витражные окна на главном фасаде. В связи с 
недостаточностью естественного освещения торгового зала в дневное время, а 
также при эксплуатации в темное время суток, требуемый уровень 
освещенности обеспечивается искусственным освещением. Для естественного 
освещения главного входа клиентов в тамбурах предусмотрено сплошное 
остекление. 
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 
защиту помещений от шума, вибраций и другого воздействия 
Основными источниками шума в гипермаркете являются: оборудование 
систем вентиляции, как общеобменной, так и местные отсосы, технологическое 
оборудование. В гипермаркете применяется технологическое оборудование, 
производящее шум не более 76 Дб. 
В помещениях гипермаркета уровень шума не превышает установленные 
нормативные значения (согласно СП 51.13330.2011 «Актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») [2]. 
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Для снижения звукового давления и уровня звука, вибрации от 
работающего оборудования по строительным конструкциям предусмотрены 
следующие мероприятия: 
- установка вентиляционного оборудования в отдельном или 
изолированном помещении (венткамеры); 
- установка оборудования на виброизолирующее основание под 
оборудование и оборудование систем кондиционирования, (виброизолирующие 
прокладки), установленных в венткамерах и на кровле, позволяющие снизить 
параметры вибрации до уровней допустимых санитарными нормами; 
Технические помещения, венткамеры удалены от помещений с 
постоянным пребыванием людей. 
С учетом всех мероприятий по снижению максимального уровня звука 
технологическое оборудование и производимые погрузочно-разгрузочные 
работы не превышают предельно-допустимую характеристику. На рабочих 
местах в производственных помещениях обеспечена норма шума. Уровень 
звука не превышает 76 дБА. В торговых залах гипермаркета значение уровня 
звука не превышает 60 дБА. Все установленные в торговом зале холодильные 
ванны, витрины и горки, а также холодильные и морозильные камеры 
обеспечиваются центральным холодоснабжением, что обеспечивает 
благоприятные условия в торговом зале (отсутствие шума и тепловыделений от 
работающего оборудования). 
В помещениях и кабинетах административного значения уровень шума не 
превышает 50 дБА. Это соответствуют гигиеническим требованиям, 
предъявленным к уровню шума и вибрации на рабочих местах в помещениях. 
 
1.1.5 Объемно-планировочные решения и конструктивные решения 
 
Объемно-планировочные решения 
Гипермаркет «Лента» - здание сложной пятиугольной формы, 
одноэтажное, в осях Р-Ш/1-9 – двухэтажное. Габаритные размеры в осях в 
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плане 84,00×102,85 м. Максимальная отметка парапета здания - +11,700; 
лестничных клеток в осях Ф-Ш - +14,400. Водосток внутренний 
организованный. По контуру крыши предусмотрено ограждение по ГОСТ Р 
53254-2009. 
Высота первого и второго этажей до низа несущих конструкций в осях Р-
Ш - 4,35 м. Высота торгового зала в осях А-П до нижнего пояса ферм покрытия 
- 8,10 м. Высота зала до нижнего пояса ферм покрытия в осях 9-15/Р-Ш – 8,86 
м. 
Для обеспечения функциональных связей и эвакуации посетителей со 
второго этажа запроектированы две рассредоточенные лестничные клетки типа 
Л1, имеющие выходы непосредственно наружу и на кровлю здания. Ширина 
маршей 1,20 м, площадок 1,38 м. В осях Р-Т со второго этажа предусмотрена 
металлическая эвакуационная лестница 3-го типа. По периметру здания 
снаружи размещены вертикальные металлические пожарные лестницы по 
ГОСТ Р 53254-2009. 
По объемно-планировочному решению здание представляет собой рамно-
связевое многопролетное одноэтажное здание, разделенное на два 
температурных пожарных блока размерами в осях в плане 84,0×72,0 и 84,0×30,0 
м стеной из сэндвич-панелей с негорючим утеплителем с пределом 
огнестойкости EI 150 толщиной 150 мм. В поперечном направлении три 
пролета в осях А-П приняты по 24,0 м; в осях Р-Т/1-9, Т-Ф/2-9 и У-Ш/9-15 – 
12,0 м; в осях Р-У/9-15 – 18,0 м. 
Конструктивные решения 
По конструктивному типу здание каркасное. Каркас комбинированный. 
Конструктивная система здания – колонная с железобетонными колоннами. 
Основной шаг средних колонн в продольном направлении при пролете 24,0 м - 
12,0 метров, крайних колонн по оси «А» - 6,0 м. Шаг колонн в осях Р-Ш в 
продольном направлении – 6,0 м.  
Уровень ответственности здания – нормальный.  
Степень огнестойкости здания – II. 
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Класс конструктивной пожарной опасности - С0 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.1, Ф3.2, Ф4.3, Ф5.1, 
Ф5.2. 
Исходные данные принятые в расчетах строительных конструкций: 
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 - 37 С, обеспеченностью 0,98 - минус 40 С; 
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,92 - минус 39 С, обеспеченностью 0,98 - минус 42 С; 
- расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли для II снегового района - 180 кгс/м2; 
- нормативное значение ветрового давления для I ветрового района – 
38 кгс/м2; 
- сейсмичность района строительства – 6 баллов (СНиП II-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах», карта В СП 14.13330.2014), 
сейсмичность площадки строительства при проектировании принята 6 баллов. 
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, 
соответствующая абсолютной отметке 147,000.  
Фундаменты запроектированы свайные с забивными сваями по серии 
1.011.1-10, выпуск 1, с монолитными ростверками. Длина свай принята 6,0 и 7,0 
м, сечение 30×30 см, бетон класса В20, арматура – 4 стержня ГОСТ 5781-
82А400. Сваи погружаются из котлована глубиной 1,8 м. 
Заделка сваи в ростверк принята жесткая. 
Ростверки монолитные железобетонные столбчатые с размерами 
подошвы 1,6×1,6; 1,8×2,4; 1,8×2,6; 1,5×1,5 м выполнены из бетона класса В20, 
армированы по подошве горизонтальными сетками по ГОСТ 23279-2012 и 
индивидуального изготовления диаметром 14 и 20 мм, подколонников - 
вертикальными стержнями диаметром 12 мм и горизонтальными сетками из 
арматуры диаметром 12 мм класса A400 ГОСТ 5781-82*.. Размеры 
подколонников 900×900, 1000×1000 и 1200×1200 мм. 
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Сопряжение ростверков с монолитными железобетонными стенами 
цоколя - жесткое, обеспечивается анкерными выпусками из арматуры класса 
А400 (А-III) ГОСТ 5781-82* диаметром 8 мм. 
Стены цоколя - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 
выполнены из бетона класса В20, марки W4, F150, армированы арматурой 
класса А400 (А-III). Отметка обреза стен цоколя – +0,900. Высота стен 1,65 м. 
Каркас состоит из рам, образованных неразрезными железобетонными 
колоннами, металлическими фермами и балками двутаврового сечения 
пролетом 6,0 и 12,0 м.  
Прочность и пространственная устойчивость каркаса здания 
обеспечиваются жестким сопряжением колонн с фундаментами. Жесткость 
покрытия создается горизонтальными и вертикальными ветровыми связями 
покрытия, соответствующим соединением между собой ферм, балок, прогонов, 
связей, стальным профнастилом. 
Колонны основного каркаса – сборные железобетонные сечением 
400×400 и 500×500 мм, индивидуального изготовления из бетона класса В25, 
марки F100 с армированием рабочей арматурой (по 12 стержней) класса А400 
ГОСТ 5781-82. Сопряжение колонн с фундаментами жесткое, обеспечивается 
замоноличиванием колонн в стаканах фундаментов бетоном класса В15. Шаг 
колонн 6,0 м, по осям Д, К, П шаг принят 12,0 м. Для крепления стропильных 
конструкций покрытия на железобетонных колоннах предусмотрены 
металлические насадки из двутавра. 
Фахверковые колонны железобетонные сечением 400×400 мм, 
расположены с шагом 6 м. 
Колонны козырька по оси А/11-15 и оси 15/А-Д - сборные 
железобетонные сечением 300×300 мм из бетона класса В25, с армированием 
рабочей арматурой класса. 
Несущими конструкциями покрытия являются стропильные и 
подстропильные фермы с пониженным нижним поясом, а также балки 
пролетом 6,0 м. 
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Главные и второстепенные балки перекрытия пролетом 6,0 м на отметках 
+4,910 и +5,050 выполнены сварными, пролетом 12,0. Горизонтальные связи 
покрытия по верхнему поясу ферм предусмотрены в крайних панелях шириной 
6,0 м по контуру каждого температурного блока. По торцам здания в осях 2-
3/А-П, 13-14/А-Ш, 3-4/Р-Ф, 10-11/Ф размещены вертикальные связевые фермы 
покрытия с поясами из гнутых квадратных. По нижним поясам ферм между 
вертикальными связями предусмотрены распорки. 
Козырьки служебных входов – с каркасом из гнутых квадратных 
профилей. Крепление каркаса предусмотрено к стенам здания. 
Плита на отметке 0,000 монолитная железобетонная толщиной 200 мм из 
бетона класса В20 с армированием верхней и нижней рабочей арматурой класса 
А400 12 и 16 мм с шагом 200 мм. Опирается на ростверки. 
Перекрытие на отметке +5,070 монолитное железобетонное толщиной 
160 мм в не снимаемой опалубке из стального профилированного настила. 
Покрытие на отметках +10,800; +11,530; +5,050 – металлический 
профилированный настил Н75-750-0,7 ГОСТ 24045-2010 по металлическим 
прогонам.  
Крепление профлиста предусматривается осуществлять на крайних 
опорах в каждом гофре, на промежуточных опорах - через гофр. 
Кровля основного здания и лестничных клеток – с уклоном 3%. В 
качестве утеплителя предусматривается использование минераловатных плит 
ТЕХНОРУФ В60 и ТЕХНОРУФ Н ТУ 5762-010-74182181-2012 с общей 
толщиной 200 мм. Кровельное покрытие - из полимерной мембраны 
LOGIROOF ТУ 5774-001-56818267-2005, армированной сеткой ECOPLAST V-
RP «ТехноНИКОЛЬ». 
Кровля тамбуров – с теплоизоляцией ТЕХНОРУФ В60 в качестве 
уклонообразующего слоя толщиной 40-110 мм. 
Наружные стены выполнены из самонесущих панелей металлических 
трехслойных комплектной поставки ООО «Термоленд», выпускаемые по ТУ 
5284-001-74932819-2006 с утеплителем из минеральной ваты (плотность не 
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менее 90 кг/м3) толщиной 150 мм. Крепление стеновых панелей к 
конструкциям каркаса принято по Техническому каталогу «Термоленд». Также 
применяется витражное остекление фасадов высотой 3,6 м от уровня цоколя. 
Витражи - из алюминиевых профилей с заполнением однокамерными 
стеклопакетами с наружным тонированным стеклом. Конструктивные решения 
по витражам, согласно договору на проведение экспертизы проектной 
документации, не рассматривались. 
Цоколь здания на высоту 0,9 м от уровня пола – монолитный 
железобетонный толщиной 200 мм, снаружи утеплен плитами из 
экструзионного пенополистирола XPS CARBON (ТехноНИКОЛЬ). 
Гидроизоляция – мастика на основе нефтяного битума ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. 
Внутренние стены и перегородки выполнены из полнотелого кирпича 
ГОСТ 530-2012 марки М100 на растворе марки М100 толщиной 120 и 250 мм; 
из сэндвич-панелей толщиной 80, 100 и 150 мм. Предусмотрено крепление 
перегородок к колоннам и перекрытиям на основе серии 2.230-1. Перегородки 
толщиной 120 мм армируются в каждом шестом ряду Перегородки в осях 13-
15/Ш-Р высотой до покрытия предусмотрено усилить монолитными 
железобетонными поясами высотой 300 мм из бетона класса В15 с арматурой 
класса А400 Перегородки помещения главной кассы предусмотрено 
армировать через 4 ряда кладки и укреплять полы, потолки и стены с 
внутренней стороны сетками по ГОСТ 23279-2012 с арматурой диаметром 12 
мм с ячейкой 150×150 мм. 
Стены лестничной клетки толщиной 250 мм из кирпича марки М100 на 
растворе марки М100 с обшивкой с наружной стороны сэндвич-панелями 
толщиной 150 мм. Стены армируются в каждом четвертом шве кладки. 
Шахта подъемника кирпичная из кирпича марки 100 на растворе марки 
100 толщиной 250 мм. 
Перекрытия встроенных помещений – из трехслойных кровельных 
панелей ПСК М с утеплителем из минеральной ваты ТУ 5284-001-83048903-
2010 толщиной 150 мм. 
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Внутренние лестницы – наборные с металлическими с косоурами из 
швеллеров № 20У по ГОСТ 8240-97 (сталь С245 ГОСТ 27772-88*) и сборными 
железобетонными ступенями по ГОСТ 8717.0-84*. Лестничные площадки 
монолитные железобетонные толщиной 150 мм из бетона класса В20 с 
армированием верхней и нижней арматурой класса А-III (А400) ГОСТ 5781-82* 
с шагом 150 мм в обоих направлениях. Опирание косоуров предусмотрено на 
лестничные площадки. 
Огнестойкие внутренние металлические двери EI-30 по ТУ 5262-001-
51740842-99; внутренние двери - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 
30970-2014 и деревянные по ГОСТ 6629-88. Входные двери центрального входа 
– раздвижные, индивидуального изготовления из алюминиевого профиля в 
составе витража. Наружные двери эвакуационных выходов и служебного 
выхода – из алюминиевого профиля с полным остеклением по ГОСТ 23747-
2014; остальные двери металлические утепленные индивидуального 
изготовления. 
Ворота разгрузочных доков – рулонные утепленные, подъемно-
секционные NORMANN размерами 3000×2800 мм. Внутренние ворота приняты 
рулонные и откатные противопожарные, индивидуального изготовления. 
Окна - в металлопластиковом каркасе с двухкамерными стеклопакетами. 
Тамбуры входных групп – из сэндвич-панелей и с алюминиевым 
каркасом со светопрозрачным заполнением. 
Наружная эвакуационная лестница в осях (1-1/3)/Р-Т - на четырех стойках 
коробчатого сечения из швеллеров № 20П ГОСТ 8240-97. Балки и косоуры - из 
швеллера № 16П ГОСТ 8240-97; ступени и площадки – из просечно-вытяжного 
листа по СТО 23083253-001-2007. Устойчивость обеспечивается установкой 
вертикальных связей и работой лестничных косоуров со стойками. 
Одноэтажная пристройка в осях 14-15/Ш размерами 9,12×11,95 м 
высотой 4,5 м предусмотрена со стальным связевым каркасом и стеновым 
ограждением из сэндвич-панелей. Кровля плоская утепленная с 
профилированным настилом по металлическим прогонам 
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Фундаменты наружной эвакуационной лестницы в осях (1-1/3)/Р-Т и 
одноэтажной пристройки в осях 14-15/Ш ленточные из сборных фундаментных 
блоков по ГОСТ 13579-78 и из бетона класса В15, марки F100, W4 на 
естественном основании из уплотненной песчано-гравийной смеси.  
Каркас крышных рекламных конструкций длиной 16,25 м, высотой 4,4 м. 
Отметка верхней точки +15,500; нижней рамы +11,100. Крепление 
предусмотрено к прогонам покрытия посредством опорных стоек. 
Антикоррозийная защита металлических элементов каркаса выполняется 
слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82* толщиной 80 мкм с последующей 
покраской эмалью ПФ-133 ГОСТ 926-82* толщиной 80 мкм. 
Антикоррозийная защита металлических закладных элементов, элементов 
лестниц и второстепенных конструкций выполняется слоем с последующей 
покраской эмалью. 
Железобетонные плиты полов предусмотрены с гидроизоляцией 
полиэтиленовой пленкой толщиной 200 мкм. 
Предусмотрена гидроизоляция поверхностей ростверков и стен цоколя, 
соприкасающихся с грунтом, обмазкой праймером битумным Технониколь 
№ 01 ТУ 5775-011-17925162-2003 и тремя слоями мастики Технониколь № 24 
ТУ 5775-034-17925162-2005. 
 
1.1.6  Обеспечение доступа маломобильных групп населения 
 
При проектировании гипермаркета «Лента» предусмотрены 
дополнительные мероприятия по созданию полноценной архитектурной среды, 
обеспечивающей необходимый уровень доступности объекта для всех 
категорий маломобильных групп населения (МГН). 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом пешеходных маршрутов 
для инвалидов и маломобильных групп населения, с устройством доступных 
для МГН подходов к проектируемому объекту. Предусмотрены условия 
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беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп 
населения по участку к зданию. 
На пешеходных путях, на расстоянии не менее 0,80 м до начала съезда с 
тротуара на проезжую часть, в качестве предупредительной информации 
устраивается тактильная полоса шириной 0,5 м. Тактильная полоса 
выполняется из брусчатки с рельефной поверхностью (брусчатка уложена не 
лицевой поверхностью вверх). 
Соблюдены непрерывность пешеходных и транспортных путей, 
обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здание.  
Для автомобилей людей групп мобильности М1-М4 предусмотрено 37 
стояночных мест (10% от общего числа мест). Расположение стоянки личного 
автотранспорта для МГН запроектировано на расстоянии до входа в 
гипермаркет не превышающим 50 м. Места хранения для автомобиля МГН 
выделены разметкой и обозначены специальными символами. Размер машино-
места парковки для инвалидов принят 3,6×6,0 м. 
Пешеходные дорожки и тротуары имеют пологие пандусы для съезда 
инвалидных колясок и покупательских тележек с уровня тротуаров на уровень 
автостоянки. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают: 
продольный - 5%, поперечный - 1%. В местах пересечения пешеходных путей с 
проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней тротуара не менее 2,5 
см и не превышать 4 см. 
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров из твёрдых материалов, 
шероховатое, не создающее вибрации при движении, не допускающее 
скольжения. Все пешеходные дорожки, тротуары, отмостка запроектированы с 
покрытием из тротуарной плитки (плитка укладывается на подушку из песка, 
щебня и щебеночного отсева); внеплощадочные тротуары - в асфальтовом 
исполнении. 
Технологический процесс гипермаркета не предусматривает работу 
инвалидов категорий М3, М4. Доступ инвалидов на второй этаж 
административно-бытовой части здания не предусмотрен. 
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Принятые мероприятия распространяются на функционально-
планировочные элементы здания, доступные для МГН: входные узлы, 
коммуникации, пути эвакуации первого этажа гипермаркета.  
Здание имеет два доступных для инвалидов и МГН входа. Вход в здание 
предусмотрен с уровня земли.  
Входные площадки имеют навес (козырёк) и водоотвод. Поверхности 
покрытий входных площадок и тамбуров, покрытий пешеходных путей и полов 
помещений здания – твёрдые, не допускающие скольжения при намокании. 
В вестибюле и фойе размещаются специальные табло с подсветкой и 
легко читаемые схемы мультиплекса с отмеченными на них маршрутами 
движения МГН-колясочников, а также с указанием помещений и объектов 
обслуживания, рассчитанных на эту группу посетителей.  
Ширина коридоров, фойе, дверных проёмов в помещениях для доступа 
МГН соответствует нормативам. 
Ширина прохода при одностороннем движении не менее 1,2 м, при 
двухстороннем - не менее 1,8 м. Высота прохода до низа выступающих 
конструкций не менее 2,1 м. 
Зона для размещения кресла-коляски имеет ширину не менее 0,9 м и 
длину не менее 1,5 м. 
Размеры площадки для поворота кресла-коляски на 90 градусов не менее 
1,3×1,3 м, для поворота на 180 градусов - не менее 1,3×1,5 м, для разворота на 
360 градусов - не менее 1,5×1,5 м. 
Пространство около оборудования или мебели, используемое для 
подъезда кресел-колясок, имеет ширину по фронту оборудования или мебели 
не менее 0,6 м и высоту не менее 0,6 м над уровнем пола или пешеходного 
пути. Подходы к оборудованию и мебели имеют ширину не менее 0,9 м, а при 
необходимости поворота кресла-коляски на 90 градов - не менее 1,2 м. 
Устройство полов осуществляется в одном уровне. Дверные проемы без 
порогов. 
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Пути эвакуации в помещениях, включая дверные проемы, выполнены 
шириной не менее 1,8 м. 
Прозрачные двери на входах выполнены из ударопрочного материала, на 
прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка. 
В здании предусмотрены туалеты для людей с ограниченными 
возможностями. Санузлы комплектуются сантехническими и санфаянсовыми 
приборами, предназначенными для пользования указанной категорией лиц и 
снабжены поручнями длиной 600, 1200 мм с настенным креплением. 
В туалетной комнате предусмотрена кнопка вызова дежурного персонала 
при необходимости оказания посторонней помощи лицу с ограниченными 
возможностями. В напольном покрытии предусмотрено установить трап из 
нержавеющей стали. 
Ручки, рычаги, краны, кнопки электрических выключателей и различных 
аппаратов, электрические розетки, и прочие устройства, предназначенные для 
обслуживания инвалидов, расположены на высоте не более 1,0 м от уровня 
пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения. 
Все доступные для инвалидов места общего пользования здания 
предусмотрено отметить знаками или символами (места паркования личного 
автотранспорта, приспособленные для инвалидов входы в здания, сооружения и 
переходы через транспортные коммуникации, общественные уборные и т.д.). 
Также предусмотрены средства связи и сигнализации для людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
В кафе предусмотрено два места для МГН, передвигающихся на креслах-
колясках. 
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1.2. Оценка существующего состояния окружающей среды в районе 
размещения планируемого к строительству объекта  
 
1.2.1 Краткая характеристика климатических условий 
 
 Красноярск – крупнейший транспортный и промышленный узел. Именно 
эти два источника загрязнения атмосферного воздуха (предприятия и 
автомобили) и являются для Красноярска основными. 
Основными предприятиями, влияющими на окружающую среду 
Красноярска, в том числе, выбросами в атмосферный воздух, являются: ОАО 
РУСАЛ «Красноярский алюминиевый завод», филиал «Красноярская ТЭЦ-1», 
филиал «Красноярская ТЭЦ-3, филиал «Красноярская ТЭЦ-2 ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)» и другие отопительные котельные. На долю этих предприятий 
приходится почти 70 % выбросов от общего промышленного воздействия на 
атмосферу города. 
По данным территориального центра по мониторинга загрязнения 
окружающей среды (Территориальный ЦМС) ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих в 
атмосферном воздухе приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 
Определяемая примесь  ПДКм.р., мг/м3  Значение фоновых концентраций, мг/м3  
Диоксид серы  0,5 0,011 
Диоксид азота  0,2 0,103 
Оксид углерода  5 2,3 
 
Атмосферный воздух района расположения участка соответствует 
гигиеническому нормативу ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест», и  можно считать чистым, так как ни по одному из 
ингредиентов уровень загрязнения не превышает ПДК для населенных пунктов, 
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что подтверждает возможность размещения на данной территории объекта 
строительства и выполнение строительно-монтажных работ.   
Строительство торгового здания связано с возможным загрязнением 
почвы и атмосферы.  
В процессе строительства происходит временное влияние на 
окружающую среду путем загрязнения воздушного бассейна пылью и 
продуктами сжигания топлива при работе строительной техники и 
автотранспорта, строительными отходами, образующимися при строительстве 
объекта, шумовым воздействием строительной техники, при проведении 
сварочных и покрасочных работ. 
Общие требования в области охраны окружающей среды при 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, 
сооружений и иных объектов содержатся в ст. 34 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» [3]. Указанный Федеральный закон 
предусматривает для каждого этапа свои природоохранные требования. 
При строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и 
иных объектов природоохранными требованиями являются:  
− наличие утвержденного проекта, имеющего положительное заключение 
государственной экологической экспертизы;  
− соблюдение требований в области охраны окружающей среды, а также 
санитарных и строительных требований, норм и правил;  
− принятие мер по охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды;  
− рекультивация земель;  
− благоустройство территорий.  
Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, 
сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до отвода земельных 
участков в натуре, а также изменение утвержденных проектов в ущерб 
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требованиям в области охраны окружающей среды. В противном случае здание, 
строение, сооружение будет обладать признаками самовольного строительства.  
Согласно ст. 37 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [4] 
строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов 
должны осуществляться по утвержденным проектам, имеющим положительные 
заключения государственной экологической экспертизы, с соблюдением 
требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и 
строительных требований, норм и правил. 
Согласно ст. 38 ФЗ «Об охране окружающей среды» [5], ввод в 
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов осуществляется 
при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны 
окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами 
комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных 
объектов. Здания, строения, сооружения и иные объекты должны быть 
оснащены техническими средствами и технологиями обезвреживания и 
безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, средствами контроля за 
загрязнением окружающей среды. Запрещается также ввод в эксплуатацию 
объектов без завершения предусмотренных проектами работ по охране 
окружающей среды, восстановления природной среды, рекультивации земель, 
благоустройства территорий. 
Климатические условия  площадки  строительства:  
- строительно-климатическая зона - 1В; 
- площадка строительства - г.Красноярск; 
- сейсмичность - 6 баллов; 
- расчетная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2; 
- нормативная ветровая нагрузка  - 38 кгс/м2; 
- преобладающее направление ветра - ЮЗ; 
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 092 - минус 40°С; 
- средняя температура наиболее холодных суток - минус 44°С;  
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- нормативная глубина сезонного промерзания для супеси -2,31м, для 
крупнообломочных грунтов – 2,8м. 
 
Таблица 2  – Характеристика района строительства 
Характеристика Величина 
Средняя месячная температура воздуха 
наиболее холодного месяца  
-16,5ºС  
Средняя максимальная температура воздуха 
наиболее жаркого месяца  
+24,5ºС  
Скорость ветра, вероятность превышения 
которого составляет 5%  
6,4 м/с 
Коэффициент рельефа местности  1,34 
Коэффициент стратификации  200 
 
В геологическом строении территории принимают участие современные 
техногенные отложения и частично почвенно-растительный слой. Насыпные 
грунты представлены смесью песка, гравия, гальки, строительного и бытового 
мусора, мощность слоя 0,3-1,8 м. Под насыпными грунтами до разведанной 
глубины вскрыты супеси галечниковые, супеси песчаные с супесчаным и 
суглинистым заполнением, супесь щебенистая, грунт щебенистый. Мергель 
сильнотрещиноватый.  
Нормативная глубина сезонного промерзания для супеси – 2,31 м, для 
крупнообломочных грунтов – 2,8 м. По степени морозоопасности грунты в зоне 
сезонного оттаивания-промерзания относятся к среднепучинистым и 
черезмерно пучинистым. 
Грунтовые воды встречены на глубине 4,1-1,8 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 142,02-144,34 м. 
Всего на исследуемой площадке выделено 8 инженерно-геологических 
элементов: 
1. Супесь галечниковая пластичной консистенции; 
2. Супесь галечниковая текучей консистенции; 
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3. Гравийный грунт с супесчаным заполнителем пластичной 
консистенции; 
4. Гравийный грунт с супесчаным заполнителем  текучей 
консистенции; 
5. Гравийный грунт с суглинистым заполнителем твердой и 
полутвердой консистенции; 
6. Супесь щебенистая текучей консистенции; 
7. Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем тугопластичной 
консистенции; 
8. Мергель сильнотрещиноватый (разборная скала) средней 
прочности, неразмягчаемый, слабовыветрелый. 
Согласно приложения Б СП 11-105-97 площадка относится ко II 
категории сложности инженерно-геологических условий.  
По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного оттаивания-
промерзания относятся к среднепучинистым и чрезмерно пучинистым. 
 
1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Атмосферный воздух 
При проведении строительных работ загрязнение атмосферного воздуха 
будет происходить за счет неорганизованных выбросов при работе 
строительных механизмов и машин, при сварочных и лакокрасочных работах. 
Строительная техника  
Выбросы от строительной техники и оборудования рассчитывались, как 
выбросы от движения дорожных машин различных категорий по территории 
строительной площадки по Методике проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (Расчетным 
методом) 1998г.  
Выбросы вредных веществ машин в день (т) при выезде с территории 
предприятия M’ ik, и возврате M’’ ik рассчитывается по формулам: 
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М  ′=(    ∙  +     ∙   +     ∙   1+     ∙   1) ∙      ,                (1) 
 
М  ′′=(     ∙   2+     ∙   2) ∙       ,                                                   (2) 
 
где     – удельный выброс вредного вещества пусковым двигателем, г/мин;  
      – удельный выброс вредного вещества при прогреве двигателя 
машин, г/мин;  
      – удельный выброс вредного вещества при движении машин по 
территории с постоянной скоростью, г/мин;  
      – удельный выброс вредного компонента при работе двигателя на 
холостом ходу, г/мин;  
  ,    – время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин;  
   1,   2 – время движения машины по территории при выезде и 
возврате, мин;  
   1,   2 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде и 
возврате, мин.  
Значения параметров принимаются по таблицам 1-6 приложения Б.  
Валовый годовой выброс вещества для машин рассчитывается для 
каждого периода года по формуле: 
    
M1 = ∑k=1 Р (Mik ′ + Mik ′′ ) ⋅ Dфк ∙      ,                                                 (3) 
 
где Dфк- суммарное количество дней работы машин в расчетный период года;  
Dфк = Dp ∙ Nk,                                                                                               (4) 
 
где Dp – количество рабочих дней в расчетном периоде;  
Nk – среднее количество машин ежедневно выходящих на линию.  
Для определения общего валового выброса Mi o валовые выбросы 
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одноименных веществ по периодам года суммируются по формуле: 
 
Mi o = Mi o + Mi o + Mi o,                                                                              (5)  
 
Максимально разовый выброс вредного вещества Gi рассчитывается по 
формуле : 
 
Gi = ∑k=1 Р (mnik∙tn+mnpik∙tnp+mДВik∙tgb+mxxik∙txx)∙Nk 3600 ,            (6)  
 
где txx – время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате (в 
среднем составляет 1 мин);  
N’k – наибольшее количество машин, выезжающих со стоянки в течение 
часа.  
В таблице 3 представлены суммарные выбросы от строительной техники.  
 
Таблица 3 – Суммарные выбросы от строительной техники (т) на период 
строительства гипермаркета «Лента» на ул. Свердловской 73 в г. Красноярске. 
Выбросы CO CH NO3 C SO2 
Максимально 
разовые выбросы,  
г/сек  
0,00000003 0,003 0,01 0,00000001 0,01 
Выбросы валовые, 
т/год 
0,03769 0,0082 0,0244 0,004329 0,0022 
 
Сварочные работы Расход электродов АНО-4, АНО-5, АНО-6 при ручной 
сварке составляет АНО-4- 231,399 кг, АНО-5- 6 кг, АНО-6- 36,2 кг.  
Расчет производиться по Методике проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий 
(расчетным методом) 1998г.  
Расчет валового выброса загрязняющих веществ при электросварочных 
работах производиться по формуле  
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Mi c = qi c ⋅ B ⋅    ,                                                                                        (7) 
 
где qi c – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 
расходуемых сварочных материалов; 
В – масса расходуемого за год сварочного материала, кг.  
Максимально разовые выбросы определяются по формуле:  
 
Gi c = gi c ⋅b t⋅3600 ,                                                                                        (8) 
 
где b – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 
течении рабочего дня, кг;  
t – время, затрачиваемое на сварку в течении рабочего дня, час. 
В таблицу 4 занесем суммарные выбросы от сварочных работ.  
 
Таблица 4 – Суммарные выбросы при сварочных работах на период 
строительства гипермаркета «Лента» на ул. Свердловской г. Красноярска 
Вещество Код ПДК 
м.р. 
Класс Максимально 
разовые 
выбросы, г/с 
Валовый выброс 
загрязняющих 
веществ, т/год 
Сварочная аэрозоль       0,11 0,0041 
Марганец 123 0,04 3 1,60 0,000384 
Оксид железа 143 0,01 2 0,01 0,003639 
Пыль неорганическая, 
содержащая SO2 
2908 0,50 3 0,01 0,000094 
 
В таблице 5 представлена характеристика выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в целом от строительства.  
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Таблица 5 – Характеристика выбросов веществ в атмосферу в целом на период 
строительства гипермаркета «Лента» на ул. Свердловской г. Красноярск 
Вещество Код ПДК м.р. Класс Валовый выброс 
загрязняющих веществ, 
т/год 
Оксид железа 143,00 0,04 3,00 0,0037 
Диоксид азота 301,00 0,09 2,00 0,024 
Сажа 328,00 0,15 3,00 0,0043 
Пыль неорганическая 2908,00 0,30 3,00 0,000094 
Углеводороды 2754,00 1,00 4,00 0,0082 
Оксид углерода 337,00 5,00 4,00 0,038 
Марганец и его 
соединения  
123,00 0,01 2,00 0,00038 
Диоксид серы 330,00 0,50 3,00 0,0022 
Сварочная аэрозоль       0,0041 
  
В процессе строительства происходит временное влияние на 
окружающую среду путем загрязнения воздушного бассейна пылью и 
продуктами сжигания топлива при работе строительной техники и 
автотранспорта, строительными отходами, образующимися при строительстве 
объекта, при проведении сварочных работ.  
На рисунке 1 представлена структура выбросов загрязняющих веществ. 
 
Рисунок 1 – Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
период строительства здания 
Оксид железа 
6,84% 
Диоксид азота 
22,49% 
Сажа 
6,91% 
Пыль 
неорганическая 
0,11% Углеводороды 
8,82% 
Оксид углерода 
46,83% 
Марганец и его 
соединения  
0,49% 
Диоксид серы 
2,66% 
Сварочная 
аэрозоль 
4,85% 
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Диаграмма показывает, что выбросы оксида углерода составляют 
большую часть выбросов – 46,83%, далее диоксид азота – 22,49% и 
углеводороды – 8,82%. 
Расчет и обоснование объемов образования отходов на период 
строительства  
Определение видов и классов опасности отходов проводится в 
соответствии с «Дополнениями к федеральному классификационному каталогу 
отходов (ФККО)». (Приказ МПР России от № 663 от 30.07.2003 г. «О внесении 
дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов», 
утвержденный приказом МПР России № 786 от 02.12.2002 г. «Об утверждении 
Федерального классификационного каталога отходов».)  
Расчет количества образующихся отходов проведен в соответствии со 
«Сборником удельных показателей образования отходов производства и 
потребления, М, 1999 г.», РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», 
«Сборником типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве» 
(дополнение к РДС 82-202-96), «Санитарная очистка и уборка населенных мест. 
Справочник. М., АКХ, 1997 г.».  
При нормировании трудноустранимых потерь и отходов использовался 
метод технического нормирования расходов материала в строительном 
производстве – расчетно-аналитический. Потери и отходы, возникающие при 
производстве деталей, изделий данного вида материалов, рассчитывается по 
формуле: 
 
qn = A/Qn ⋅ 100,                                                                                               (9) 
 
где Qn - количество материала;  
А – потери и отходы, в тех же единицах.  
Расчет отходов, образующихся в период строительства, приведен в 
таблице 6  
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Отходы, связанные с эксплуатацией автотранспорта и дорожной техники, 
на строительной площадке не образуются, т.к. их техническое обслуживание и 
ремонт осуществляются на специализированном предприятии. 
 
Таблица 6  – Характеристика и масса отходов производства и потребления в 
целом по строительству магазина 
Наименование отходов Класс опасности Агрегатное 
состояние  
Нормативный объем 
образования отходов, 
т 
Отходы битума нефтяного 5 Твердое 0,036 
Отходы мастики битумной 3 Твердое 0,337 
Отходы доски обрезной 3 Твердое 0,045 
Гвозди строительные 5 Твердое 0,004 
Отходы бетона 5 Твердое 0,481 
Отходы профиля и 
оцинкованной стали 
5 Твердое 0,031 
Бензин авиационный Б-70 3 Жидкое 0,009 
Замазка оконная на олифе 3 Жидкое 0,009 
Известь строительная 
негашеная комковая 
3 Твердое 0,012 
Керосин для технических 
целей марок КТ-1, КТ-2 
3 Жидкое 0,006 
Отходы портландцемента 5 Твердое 0,005 
Отходы электродов 5 Твердое 0,011 
Отходы толи 3 Твердое 0,97 
Отходы бустилата 3 Жидкое 0,029 
Олифа для краски 3 Жидкое 0,028 
Отходы минераловатных 
плит 
3 Твердое 0,732 
Отходы арматуры 5 Твердое 0,003 
Отходы раствора 
цементного 5 Твердое 3,797 
Отходы песка 5 Твердое 3,055 
Отходы гравия 5 Твердое 3,23 
  Всего  
14,177 
 
Общая масса отходов производства и потребления в целом по 
строительству гипермаркета равна 14,177 т. 
 
Водные ресурсы 
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Река Енисей располагается на значительном удалении от участка работ от 
участка работ (~1 200 метров).  
Размеры водоохранных зон зависят от длины водного объекта и 
определены ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.03.2006 года №74. 4. Ширина 
водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью: 
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;  
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;  
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.  
Согласно вышеизложенному ширина водоохраной зоны р. Енисей 
составляет - 200 метров. Участок работ не входит в границы водоохранной 
зоны реки. 
В период строительства обеспечение работающих строительной 
площадки питьевой водой осуществляется привозной водой, которая хранится в 
бачках, размещенных в бытовых помещениях. Образующиеся хозяйственно-
бытовые стоки собираются в передвижные биотуалеты, по мере накопления 
откачиваются и вывозятся на очистные сооружения города.  
Земельные ресурсы 
Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества 
почвы населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 7 февраля 1999 г.).  
Химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному 
показателю химического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором 
неблагоприятного воздействия на здоровье населения.  
Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует 
степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий 
вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма 
коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по 
формуле: 
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 Zc=Kc1+...+Kci+...+Kcn-(n-1);                                                                      (9) 
 
где n - число определяемых компонентов,  
Ксi - коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный 
кратности превышения содержания данного компонента над фоновым 
значением. 
Кс определяется отношением фактического содержания определяемого 
вещества в почве (Сi) в мг/кг почвы к региональному фоновому (Сфi):  
 
Кс=   /   ;                                                                                                      (10) 
 
Фоновое значение показателей принято согласно таблице 7 «Фоновые 
содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг) 
(ориентировочные значения для средней полосы России)» СП 11-102-97.  
 
Таблица 7 - Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по 
суммарному показателю загрязнения (Zс) 
Название компонента Ci (мг/кг) Cfi (мг/кг) Ki 
Цинк 154,92 68 2,28 
Кадмий 1 0,24 4,17 
Свинец 62,99 20 3,15 
Ртуть 0,015 0,2 0,075 
Медь 30,58 25 1,22 
Кобальт 89,84 25 3,59 
Никель 45,53 45 1,012 
Мышьяк 3,5 5,6 0,63 
Итого     16,12 
Zc 9,123 
 
Согласно таблице 3 «МУ 2.1.7.730-99»:  
Zс <16. 
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Категория загрязнения почвы – допустимая, что соответствует 
показателю здоровья населения в очагах загрязнения - наиболее низкий уровень 
заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных 
отклонений. 
 
1.2.3 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного 
негативного воздействия на окружающую среду 
 
Настоящий раздел выполняется в соответствии с государственными 
стандартами, строительными нормами и правилами, утвержденными 
Минстроем России, нормативными документами Минприроды России и 
другими нормативными актами, регулирующими природоохранную 
деятельность. 
Расположение и обустройство бытовых помещений для рабочих 
предусмотрено вне опасных зон при строительстве. Хозяйственно-бытовые 
стоки со строительной площадки подключаются  к существующей сети 
канализации. 
В результате строительных работ на объекте образуются строительные 
отходы:  
- бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 
- бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; 
- бой строительного кирпича; 
- отходы керамики в кусковой форме; 
 - мусор строительный; 
- тара из под лакокрасочных средств. 
В целях снижения отрицательного воздействия строительного 
производства на окружающую среду, запрещается сжигание горючих отходов 
строительных материалов и мусора на строительной площадке. Строительный 
мусор (древесина, пластик, цемент, отходы керамики), образующийся в 
процессе выполнения работ собирается в стальные герметичные бункер-
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накопители.  По мере накопления отходов предусмотреть вывоз содержимого 
спецтехникой на полигон твердых отходов.  
Лом черных металлов подлежит сбору на открытой площадке для 
металлолома и передаче на переработку специализированной организации по 
договору.  
Остальные виды отходов (бой бетонных, железобетонных изделий, 
строительного кирпича) образующиеся в процессе работы  должны быть  
временно собраны на специально организованной площадке в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.1322-03 и переданы на промотвал для захоронения по 
соответствующему договору.  
Заправку строительной техники осуществлять на специализированных 
автозаправочных станциях вне стройплощадки.  
При проведении строительных работ следует предусматривать 
максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью 
охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других объектов окружающей 
природной среды. 
Также рекомендуется осуществление следующих мероприятий, 
обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижение 
уровня шума в процессе строительства: 
- перевод строительных машин и двигателей внутреннего сгорания на 
электропривод; 
- применение электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива для 
разогрева материалов и воды, сушки помещений; 
- при погрузочно-разгрузочных работах автомобильная техника, 
выделяющая выхлопные газы и не задействованная в рабочем процессе, должна 
быть заглушена; 
- производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 
соответствовать требованиям санитарных норм; 
- машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует 
эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на 
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участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых 
величин, указанных в санитарных нормах СанПиН 2.2.3.1384-03  
«Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ». 
В период эксплуатации предусмотрено следующее: сбор мусора в 
металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием; 
периодический вывоз мусора специализированным автотранспортом на 
полигон твердых бытовых отходов для захоронения; поддержание твердого 
покрытия дорог и площадок в исправном состоянии. 
Охрана окружающей среды при складировании (утилизации отходов) 
Запроектированная система удаления бытовых и строительных отходов, 
рекультивация участка соответствуют требованиям п. 34.9, 34.10 СанПиН 
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ».  
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2 Бизнес-инжиниринг проекта 
 
2.1  Организационно-управленческий инжиниринг 
 
2.1.1 Анализ сегмента рынка объекта недвижимости 
 
Продовольственные сети в Красноярском крае представлены как 
федеральными сетями («О`кей», «Лента», «Светофор» и др.), так и местными 
ритейлерами («Командор», «Красный Яр»).  
Продуктовые сети развивают формат дискаунтера и увеличивают долю 
доступных по цене товаров как ответ на тенденцию рачительного 
потребления. Так, в декабре 2016 года компания «Командор» запустила первую 
торговую точку в формате дискаунтера (магазины с небольшим количеством 
товарных позиций и низкими ценами). Меньше чем за год продритейлер открыт 
14 дискаунтеров в Красноярске и городах края. Также в Красноярске 
развивается сеть магазинов «Светофор», она работает в формате «жесткого 
дискаунтера». По сравнению с серединой 2015 года число торговых точек под 
этим брендом только в Красноярске выросло с 7 до 18. Также развивает формат 
дискаунтера еще одна крупная местная сеть – «Красный Яр».  
 
 
Рисунок 2 – Структура рынка 
60% 
40% 
Сетевая торговля 
Несетевая торговля 
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Гипермаркеты, в погоне за прибылью, стараются привлечь покупателя, 
создавая более благоприятные условия для них. Изучив рынок, можно сделать 
вывод, что рынок Красноярска насыщен торговой недвижимостью.  
 
 
Рисунок 3 - Обзор рынка торговой недвижимости г.Красноярска на 2016г 
по районам 
 
Компания «Лента» одна из крупнейших публичных продуктовых 
ритейлеров в РФ.  Всего по результатам предыдущего года прирост торговых 
площадей «Ленты» составил не менее практически 30%, открыто 17 новых 
супермаркетов и 51 гипермаркет. Прибыль «Ленты» за 2016 год возросла 
на 21,2% - до 306,352 млрд руб.. 
С каждым годом прибыль ООО «Лента» увеличивается в разы. Это 
говорит о том, что гипермаркет пользуется большим спросом у покупателей. 
Компания делает акцент на свою ценовую политику и качество продукции. 
Даже в сравнении с гипермаркетом «Окей», цены ниже, а для покупателей это, 
как известно - один из самых важных показателей для выбора продукции.  
В Красноярске, сравнивая федеральные сети, схожие по площадям,  
основным конкурентом для «Ленты» является гипермаркет «Окей». 
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По результатам исследования в г. Красноярске, количество 
гипермаркетов «Лента» превосходит число гипермаркетов  «Окей»: «Лента» - 4 
гипермаркета, «Окей» - 3. Если же говорить о стаже на рынке Красноярска, 
Окей берет преимущество над Лентой. Он был открыт в 2008 году, когда Лента 
в 2014.  
Уровень цен в этих гипермаркетов не существенно отличается друг от 
друга, но если в собственности имеется карта постоянного клиента обоих 
магазинов, то стоимость продуктов первой необходимости меньше у «Ленты». 
Например, молоко «Простоквашино» 3,2 % в «Ленте» стоит 43,99 руб., в 
«О'Кей», расположенном в ТРЦ «Планета», — 44,9 руб.; тушка цыпленка 
охлажденная — 109 руб. и 114,49  руб. соответственно, черный чай Lipton (25 
пакетиков) можно купить за 49,76 руб., а в «О'Кей» этот товар предлагается за 
55,40 руб., средство для мытья посуды «Миф» (500 мл) стоит 29,59 руб., у 
конкурента — 33,40 руб. 
 
Таблица 8 – Сравнение основных показателей ТК 
Наименование показателя Лента Окей 
Количество гипермаркетов, шт 4 3 
Количество торговых площадей, м2  22428 16213 
Общая выручка,  млрд.руб. 306,4  172,4  
 
2.1.2 Стратегия развития ООО «Лента» 
 
Проникновение на рынок 
Для успешного проникновения на рынок будут проведены маркетинговые 
исследования: 
− Определение свободных ниш на рынке недвижимости в г. 
Красноярске; 
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− Детальный анализ конкурентов с выявлением их сильных и слабых 
сторон (см. п. 1.1). 
В результате анализа рынка недвижимости выявлена актуальность для 
развития «Ленты» в г. Красноярске. 
В данной работе будет рассмотрено 2 варианта развития гипермаркета. 
Рассмотрим первый вариант: вариант строительства объекта недвижимости. 
По итогу анализа рынка торговой недвижимости выявлена нехватка 
торговых площадей в Кировском, Октябрьском и Свердловском районах г. 
Красноярска. Сравним эти районы города относительно наличия 
гипермаркетов, Кировский район: «Аллея», «Метро Кэш энд Керри», 
«ПАПАСВЕТОФОР»; Октябрьский район: «Магнит», «Семья», 
«ПАПАСВЕТОФОР», «Окей»; Свердловский район: «Аллея», 
«ПАПАСВЕТОФОР». В результате приведенной выше информации, можно 
сделать вывод, что в Свердловском районе гипермаркета аналогичного 
масштаба на данный момент не построено, поэтому «Лента» будет 
востребована как для жителей этого района, так и для жителей правобережья в 
целом. Свердловский район является оптимальным для развития в нем  
гипермаркета «Лента».  
 
2.1.3 Описание и анализ района расположения гипермаркета «Лента»  
 
На основе анализа застройки территории Свердловского района был 
выбран данный земельный участок для строительства.  
В административном отношении земельный участок будет расположен по 
ул.Свердловская 73 в Свердловском районе г. Красноярска,  на правом берегу р. 
Енисей. Ранее данная территория принадлежала ОАО «Красфарма».  
Территория для строительства находится за пределами территорий 
промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов, 1-го пояса зоны санитарной охраны источников и 
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 
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По отношению к окружающей территории земельный участок 
расположен следующим образом: 
- с севера, на расстоянии 23,0 м, проходит автодорога по ул. 
Свердловской; 
- со всех остальных сторон территория окружена бывшими 
производственными и хозяйственными корпусами. 
Площадка проектируемого строительства свободна от застройки и  
функционирующих инженерных сетей, участок спланирован и огорожен в 
границах кадастрового учета.  Общая площадь участка 32276м2.   
Гипермаркет «Лента» со вспомогательными строениями,  расположен  в 
Свердловском районе города Красноярска, по ул. 60 лет Октября на земельном 
участке с кадастровым номером  24:50:0700218:236, общей площадью 32276м2.  
Строительная площадка размещена  в границах отведенного земельного 
участка, площадь строительной площадки составляет 3,23га (Федеральный 
закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»). 
Использование земельных участков вне земельного участка, 
предоставляемого для строительства объекта, не требуется. 
Анализ окружения объекта. Пешеходная и транспортная доступность 
к объекту 
Магазин «Лента» будет расположен в новом, строящемся районе города, 
поблизости с жилыми массивами. Удобный подъезд к гипермаркету, наличие 
мест для парковки автотранспорта, значительные торговые площади, близость 
остановок общественного транспорта позволяет говорить об удобстве 
расположения будущей «Ленты». 
Развитие объекта недвижимости на стадии строительства 
Строительство будет произведено в два этапа: подготовительный и 
основной. На первом этапе планируется проведение следующих работ : 
− устройство площадки для приема мусора взамен существующей и 
попадающей в зону производства работ; 
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− устройство временного ограждения строительной площадки; 
− устройство сети внутрипостроечных дорог и проездов; 
− прокладка временных сетей электроснабжения, водоснабжения, 
канализации к временным административно - бытовым помещениям 
контейнерного типа и строящимся зданиям; 
− установка временных административно-бытовых и складских 
помещений контейнерного типа; 
− устройство пункта очистки колес автотранспорта; 
− устройство временного освещения строительной площадки; 
− снос одноэтажных гаражей личного автотранспорта, попадающих в 
границы участка; 
− снос недостроенных административных и складских зданий; 
− демонтаж участков существующего ограждения; 
− обустройство открытых площадок складирования материалов. 
На основном этапе будут выполнены все строительно-монтажные работы 
по сооружению проектируемых зданий. 
Работы по сооружению корпусов имеют следующую последовательность: 
− строительство трансформаторной подстанции. 
Следующим шагом после выбора оборудования, станет его приобретение. 
В обязательном порядке понадобятся: 
 
Таблица 9 - Основные строительные машины 
Наименование, тип и марка Основные технические параметры Количество 
Земляные и дорожные машины 
Экскаватор  ЕК-18 Емкость ковша 1,0м3 1 
Экскаватор цепной ЭТЦ-165В 
«Бара» 
Мощность 58,8/80 кВт/лс 1 
Бульдозер Б10М Мощность 132/180 кВт/лс 1 
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Окончание таблицы 9 
Наименование, тип и марка Основные технические параметры Количество 
Копровая установка СП 49Д на базе 
трактора Т10МБ 
Максимальная длина   забиваемой сваи 
12м 
1 
Каток ДУ-84 Ширина уплотняемой полосы 2м 1 
Асфальтоукладчик АСФ-К-2-04 Ширина укладываемой полосы  2,5-4,5м 1 
Автогрейдер ГС -10.01 Мощность 58,5кВт. 1 
Крановое оборудование 
Автомобильный кран КС-45717А-1Р г/п - 25т 1 
Автомобильный кран КС-35714К3-
10 
г/п - 16т 1 
Автомобильный кран Liebherr LTM 
1100 
г/п – 100т 1 
Автотранспортное средство 
Автомобили самосвалы  КаМАЗ-
65115-015-13 
г/п – 10т 4 
Автомобили бортовые КаМАЗ 
53215-051-15 
г/п – 15т 2 
Автобетоносмеситель   АБС 6-ДА Объем барабана 6м3 2 
Бетононасос CIFA PC-607 
Производительность 65м3/час, мощность 
75кВ 
1 
Электрооборудование 
Трансформатор сварочный ТД-500 
4-V-2 
Мощность 32 кВт 2 
Инверторный сварочный аппарат 
POWER  MAN 230А 
Мощность 10кВт, сварочный ток до 230А 2 
Распределительный пункт   4 
 
На данные машины и механизмы, по итогам сметного расчета, 
понадобится 8344539 руб. 
Потребность в трудовых ресурсах 
Численность работающих занятых, на строительстве рассчитана в целом 
по строительству, на основании данных о годовой  выработке на одного 
работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного 
соотношения численности работающих по их категориям на основании МДС 
12-46.2008.   Расчет сведен в таблицу 10.  
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Таблица 10 – Трудовые ресурсы  
Год строитель-ства 
Стоимость СМР, 
тыс. руб. 
Годовая выработка на 1 
работающего, тыс. руб. 
Общая численность 
работающих, чел. 
1 (11 мес.) 120248,08 1283 94 
 
Общая трудоемкость строительства – 19173 чел-дн.  
Общая стоимость строительства объекта согласно сводному сметному 
расчету, найденная базисно-индексным методом на 2016 год составляет 
120248082 руб. Продолжительность строительства - 11 месяцев. Горизонт 
расчета определен на основании Части I, II, СНиП 1.04.03-85* «Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений [22]. 
 
Стадия эксплуатации 
Будут применены следующие решения, которые будут созданы для 
удобства посетителей, рабочего персонала  и в целом окажут положительное 
влияние на функционирование объекта недвижимостина на стадии 
эксплуатации. 
Внутренняя структура здания характеризуется чётким функциональным 
делением, исходя из особенностей и требований технологического процесса и 
создания максимальных удобств для посетителей, обслуживающего персонала 
и сотрудников. 
Во внутренней отделке применяются высококачественные, долговечные 
и экологически чистые материалы, легко поддающиеся гигиенической 
обработке и отвечающие противопожарным требованиям. 
Во внутренней отделке помещений используются материалы, исходя из 
назначения этих помещений с учетом эстетических, экологических, 
противопожарных требований. 
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Основными источниками шума в гипермаркете являются: оборудование 
систем вентиляции, как общеобменной, так и местные отсосы, технологическое 
оборудование. В гипермаркете применяется технологическое оборудование, 
производящее шум не более 76 Дб. 
Для снижения звукового давления и уровня звука, вибрации от 
работающего оборудования по строительным конструкциям предусмотрены 
следующие мероприятия: 
- установка вентиляционного оборудования в отдельном или 
изолированном помещении (венткамеры); 
- установка оборудования на виброизолирующее основание под 
оборудование и оборудование систем кондиционирования, (виброизолирующие 
прокладки), установленных в венткамерах и на кровле, позволяющие снизить 
параметры вибрации до уровней допустимых санитарными нормами; 
- присоединение воздухопроводов к вентиляторам через мягкие вставки. 
Вариант аренды объекта недвижимости  
Изучив предложения на рынке по аренде аналогичной недвижимости, 
был найден вариант аренды здания общей площадью 11464м2 на ул. им. 
Красноярский рабочий с арендной ставкой 600 р/м2 
Сравнения двух вариантов (строительства и аренды объекта 
недвижимости) будет отражено в разделе финансового планирования проекта. 
Анализ сильных и слабых сторон ООО ТК «Лента» (SWOT–анализ). 
Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна 
реагировать на различные воздействия извне. Анализируя внешнюю ситуацию, 
необходимо выделять наиболее существенные на конкретный период времени 
факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями 
компании позволяет решать возникающие проблемы. При решении разного 
уровня задач необходимо также четко представлять, поддаются ли критические 
факторы контролю со стороны компании. Являются ли они внутренними или 
внешними, поддающимися изменениям усилиями компании или это внешние 
события, на которые компания влиять не в состоянии. Одним из самых 
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распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние 
факторы, влияющие на развитие компании можно назвать SWOT–анализ. 
 
Таблица 12 - SWOT–анализ 
S W 
Выгодное местоположение объекта 
 
Не достаточно эффективное 
использование собственных 
средств 
Автомобильная и пешеходная доступность к объекту 
недвижимости 
Не полная загрузка площадей 
Узнаваемость бренда  
O T 
Возможность привлечения большего числа арендаторов 
Нет возможности предугадать 
дальнейшие ходы конкурентов 
Расширение бизнеса 
Изменение валютного 
регулирования 
 
Макроэкономические факторы 
региона 
 
Для более полного и точного анализа используем построение вариантов 
действий (таблица 13), основанных на пересечении полей. 
 
Таблица 13 - SWOT–анализ 
S W 
Максимальное использование местоположения объекта 
Эффективное планирование 
проекта на стадии управления 
ресурсами и техническим 
обеспечением строительной 
площадки 
Использование новых технологий, позволяющих 
экономить на затратах на обслуживание объекта 
Размещение информации об 
объекте в различных источниках 
распространения ее 
О T 
Повышение заработной платы работников 
Размещение рекламы в 
различных источниках 
Создание более благоприятных условий для работы с 
арендаторами 
Тщательный выбор поставщиков  
материалов и оборудования для 
строительства 
 
На основании SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект 
строительства гипермаркета обладает достаточным количеством сильных 
сторон и возможностей, при этом необходимо учитывать угрозы внешней 
56 
 
среды и слабые стороны внутренней системы. В работе, с учетом проведенного 
анализа, разработаны мероприятия, которые позволяют нейтрализовать угрозы 
и слабые стороны.  
 
2.2 Организационно-правовое сопровождение проекта 
 
2.2.1 Нормативно-правовая база реализации проекта 
 
Целью выполнения данного подраздела является выявление наличия и 
соответствия правовой документации по реализации инвестиционного проекта, 
а также процессуальной деятельности субъектов – участников инвестиционного 
проекта, требованиям законодательства Российской Федерации.  
Объектом исследования выступает инвестиционный проект 
строительства гипермаркета «Лента» на ул. Свердловской в г. Красноярске. 
Нормативно-правовая база реализации проекта включает в себя 
следующий перечень нормативно-правовых актов. 
Земельный кодекс РФ (от 25.10.2001 № 136-ФЗ) [24]. Данный источник 
регулирует отношения по использованию и охране земель в РФ (земельные 
отношения). 
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» [25]. В 
настоящее время инвестиционный процесс регулируется более чем 125 
федеральными законами, 250 постановлениями Правительства Российской 
Федерации и более 500 основными нормативно-техническими и 
организационно-методическими документами. Обращается внимание, что 
Градостроительным кодексом Российской федерации не предусматривается 
разработка предпроектной документации для объектов капитального 
строительства. Однако рядом законодательных и  иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации разработка предпроектной документации прямо 
или косвенно предполагается. 
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Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ [26] законодательно установлены правовые нормы, регулирующие весь 
процесс строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, 
строений, сооружений, начиная от этапа выполнения инженерных изысканий 
для подготовки проектной документации и заканчивая выдачей разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. Указанным Кодексом установлен перечень 
обязательных разделов проектной документации применительно к любым 
объектам капитального строительства, кроме линейных объектов.  
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» [27], и от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий» регламентированы соответственно состав 
и требования к содержанию разделов проектной документации применительно 
к различным видам объектов капитального строительства, установлены новые 
положения об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
 
2.2.2 Статус и характеристика земельного участка 
 
В административном отношении земельный участок расположен по 
ул.Свердловская 73 в Свердловском районе г. Красноярска,  на правом берегу р. 
Енисей. Ранее данная территория принадлежала ОАО «Красфарма», для 
строительства гипермаркета совершена сделка купли-продажи земельного 
участка между ООО «Макс Девелопмент Групп» (покупатель) и между ООО 
«ФЦ-Редут» (продавец). Запись регистрации права собственности - № 24-
24/001-24/001/010/2016-7695/2 от 08.02.2016. 
Территория для строительства находится за пределами территорий 
промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, 
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сооружений и иных объектов, 1-го пояса зоны санитарной охраны источников и 
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 
 По отношению к окружающей территории земельный участок 
расположен следующим образом: 
- с севера, на расстоянии 23,0 м, проходит автодорога по ул. 
Свердловской; 
- со всех остальных сторон территория окружена бывшими 
производственными и хозяйственными корпусами. 
Площадка проектируемого строительства свободна от застройки и  
функционирующих инженерных сетей, участок спланирован и огорожен в 
границах кадастрового учета.  Общая площадь участка 32276м2.   
Гипермаркет «Лента» со вспомогательными строениями,  расположен  в 
Свердловском районе города Красноярска, по ул. Свердловская 73 на 
земельном участке с кадастровым номером  24:50:0700218:236, общей 
площадью 32276м2.  
Строительная площадка размещена  в границах отведенного земельного 
участка, площадь строительной площадки составляет 3,23га. 
Использование земельных участков вне земельного участка, 
предоставляемого для строительства объекта, не требуется. 
Характеристика выбранного земельного участка представлена на рисунке 
5. 
            
Рисунок 5 - Характеристика земельного участка 
•  Красноярский край, Красноярск, ул. 
Свердловская 73 
Адрес местаположения 
объекта 
•  3227 м2 
Площадь земельного 
участка 
•  24:50:0700218:236 
Кадастровый номер 
земельного участка 
• Земли населенных пунктов Категория земель 
• Общественно-деловая Территориальная зона 
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2.2.3 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 
участников реализации проекта 
 
В данной работе были выбраны предполагаемые основные участники 
инвестиционного гипермаркета «Лента» в г. Красноярск, Красноярского края. 
Рассмотрим правовые статусы и правовые полномочия каждого из них. 
Согласно ст. 5 Градостроительного кодекса РФ cубъектами 
градостроительных отношений являются Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования, физические и 
юридические лица. От имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в градостроительных отношениях 
выступают соответственно органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. 
Согласно ст. 4  субъектами инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений (далее – субъекты 
инвестиционной деятельности), являются инвесторы, заказчики, подрядчики, 
пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. 
 
2.2.3.1 Сведения об инвесторе 
 
Понятие об инвесторах определено Федеральным Законом № 39, ч.2,Ст. 4 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» [25]: инвесторы осуществляют капитальные 
вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных 
и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, 
создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие 
статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные 
органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 
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предпринимательской деятельности. Инвестор использует собственные 
средства, или собственные и привлеченные, или только привлеченные. 
Строительство гипермаркета будет осуществляться за счет средств ООО 
«Лента». 
 
2.2.3.2 Сведения о застройщике 
 
Застройщики – лица, обеспечивающее строительство на принадлежащем 
ему земельном участке. 
Застройщиком инвестиционного проекта строительства гипермаркета 
«Лента» на ул. Свердловской 73 будет являться ООО «Макс Девелопмент 
Групп». Организация зарегистрирована 21.03.2007 г. регистратором 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по 
Красноярскому краю. Генеральный директор организации – Шилкин Василий 
Ильич. Компания ООО «Макс Девелопмент Групп» находится по 
юридическому адресу 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Урицкого, д. 41, пом. 38. Основным видом деятельности является «Покупка и 
продажа земельных участков», зарегистрировано 38 дополнительных видов 
деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Макс Девелопмент Групп» присвоены 
ОГРН 1072464003094, ИНН 2464111730, КПП 246601001. 
Учредителем является Ленхард Девелопмент, ООО.  
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Макс Девелопмент Групп» находится в процессе реорганизации в форме 
присоединения других юридических лиц. Целью создания Учреждения 
является покупка и продажа земельных участков. 
 
2.2.3.3 Сведения о техническом заказчике 
 
Технический заказчик - физическое лицо, действующее на 
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профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 
застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, 
предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 
утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые 
для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, осуществляют иные функции, 
предусмотренные настоящим Кодексом. 
Технический заказчик: ООО «Юнистрой». Общество зарегистрировано 9 
ноября 2007 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Красноярскому краю. Директор организации – Шилкин 
Василий Ильич. Компания ООО «Юнистрой» находится по юридическому 
адресу 660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака, дом 16, 
помещение 27. Основным видом деятельности является «Строительство жилых 
и нежилых зданий», зарегистрировано 28 дополнительных видов деятельности. 
Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЮНИСТРОЙ» присвоены ИНН 2464203163, ОГРН 1072468015102, ОКПО 
83038359. Компания имеет 1 учредителя. 
 
2.2.3.4 Сведения о генеральном проектировщике 
 
Генеральным проектировщиком данного комплекса является ЗАО 
«Кооперативная проектная мастерская «А-2». Организация зарегистрирована 
24.04.1996 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Красноярскому краю. Директор организации – Шаталов Борис 
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Борисович. Компания ЗАО «Кооперативная проектная мастерская «А-2» 
находится по юридическому адресу 660028, РФ, Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Свободный, 59а, офис 502. Основным видом деятельности 
является «Деятельность в области архитектуры», Организация насчитывает 1 
дочернюю компанию. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « 
КООПЕРАТИВНАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ А-2» присвоен ИНН 
2466005086, КПП 246301001, ОГРН 1022402647904, ОКПО 21896992. 
Компания имеет 8 учредителей. «А- 2» является субъектом Малого и Среднего 
Предпринимательства, категория: среднее предприятие, дата включения в 
реестр: 23.12.2008.  
 
2.2.4 Правовое обеспечение реализации инвестиционно-
строительного проекта 
 
Исходные данные для разработки проектной документации и 
порядок получения разрешения на строительство  
Проектная документация представляет собой документацию, 
содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 
определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 
капитального ремонта. Проектная документация на объект капитального 
строительства – гипермаркет «Лента» – должна быть разработана на основании 
документации, представленной на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Исходные данные для разработки проектной документации объекта 
проектирования 
 
Строительство зданий и сооружений выполняется при наличии 
разрешения на строительство. В соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство представляет 
собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 
планировки территории и проекту межевания территории (в случае 
строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства. 
Задание на проектирование 
Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях 
Постонавление главы Администрации  г. Красноярска об утверждении  
градостроительного  плана  земельного  участка 
Кадастровый  паспорт  земельного участка 
Санитарно-эпидемиологическое  заключение  управления  Федеральной  
службы  по  надзору в сфере  защиты  прав  потребителей   и благополучия  
человека  по  Красноярскому  краю 
Распоряжение главы  Администрации  Красноярска об  установлении  
условно  разрешённого  вида  использования  земельного  участка  объекта  
капитального  строительства 
Постановление главы Администрации Красноярска о присвоении адреса 
земельному участку 
Технические условия  на  теплоснабжение   
Технические указания на водоснабжение и водоотведение 
Технические условия  на  электроснабжение 
Технические условия на телефонизацию 
Технические  условия  на  радиофикацию 
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Разрешение на строительство выдается органом местного 
самоуправления по месту нахождения земельного участка. В данном случае 
органом местного самоуправления в г. Красноярск выступает Администрация 
г. Красноярска. 
Технический Заказчик, а именно ООО»Юнистрой», должен будет 
направить заявление с просьбой выдать разрешение на строительство 
гипермаркета главе администрации города. К указанному заявлению 
необходимо приложить документы, указанные на рисунке 7. 
 
 
Рисунок 7 - Перечень документов для выдачи разрешения на 
строительство проектируемого объекта 
 
Управление по градостроительству и землепользованию в течение 
десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство проводит проверку наличия документов, соответствия 
проектной документации требованиям градостроительного плана. И выдает 
разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с 
указанием причин отказа. 
Заявление с просьбой выдать разрешение на строительство 
гипермаркета "Лента" 
градостроительный план земельного участка 
пояснительная записка 
схема планировочной организации земельного участка 
архитектурные решения 
сведения об инженерном оборудовании 
проект организации строительства 
положительное заключение экспертизы ПД 
мероприятия по охране окружающей среды 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство ООО 
«Лента» должно направить копию этого разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора. В Красноярском крае таким органом является Служба 
строительного надзора и жилищного контроля. 
 
2.2.5 Правовые риски 
 
Правовые риски приводят к потере вследствие неожиданных изменений 
правового пространства и недостатков нормативно-правового обеспечения. Это 
может привести к уменьшению привлекательности объекта для пользователей, 
уменьшению доходности проекта. 
Правовые риски реализации инвестиционного проекта строительства 
гипермаркета  можно разделить на внешние и внутренние. 
К внешним факторам риска, обусловленным проявлением внешних 
факторов, можно отнести: 
 Нестабильность политики; 
 Несовершенство законов (в области ценообразования, гарантия 
прав и обязанностей участников проекта, финансирования объектов и 
использования доходов); 
 Изъяны государственного регулирования (в виде 
непредсказуемости мер в сфере землепользования, охраны окружающей среды, 
лицензирования; страхования, ограничения экспорта-импорта, 
внешнеэкономических связей, таможенных пошлин, правоотношений с 
региональной и федеральной властью). 
 Риски, связанные с изменением налогового законодательства (на 
финансовых результатах деятельности Общества могут негативно отразиться: 
внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и 
сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов 
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налогов и сборов; введение новых требований к составлению налоговой 
отчётности и документообороту для целей налогообложения. 
К внутренним факторам риска, возникающим в процессе создания 
проекта на микроуровне, относятся: 
 Погрешности документов (Несовершенство, погрешность или 
отсутствие правоустанавливающих документов на землю и объекты; отсутствие 
согласований в муниципальном руководстве; погрешности и несовершенство в 
оформлении договоров и контрактов); 
 Неисполнение контрактов (По поставке ресурсов и выполнению 
работ и услуг). 
 
2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности «Лента» 
 
2.3.1 Планирование инвестиционных затрат и доходов проекта 
 
Определение затрат по инвестиционно - строительному проекту сводится 
к определению затрат на строительство либо аренду здания, обслуживание и 
налоги. 
Общая стоимость строительства объекта согласно сводному сметному 
расчету, найденная базисно-индексным методом на 2016 год составляет 
120248,082 тыс. руб. Продолжительность строительства - 11 месяцев. Горизонт 
расчета определен на основании Части I, II, СНиП 1.04.03-85* «Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений» [22]. 
Рассмотрим будущий период эксплуатации объекта 9 лет. 
Годовые затраты  на обслуживание будут составлять 8974,3 тыс. рублей. 
Они были сформированы на основании предполагаемой стоимости на 
оснащение гипермаркета по тарифным ставкам, которых были сформированы с 
учетом приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от  
20.12.2016№ 644-п,  а также с учетом предложений клининговых компаний и 
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охранных организаций в г. Красноярске. Потребность в данных услугах 
составлена аналитическим методом путем анализа объектов-аналогов. 
 
Таблица 14 – Расходы при эксплуатации здания 
Наименование услуги Тариф Потребность Итого  
Электроэнергия 1,58 руб./кВтч 117,59 кВт/сут 67814,15  руб/год 
Водоснабжение 
холодное 
18,16 руб./куб.м 24,26 м3/сут 160804,98 руб/год 
Водоснабжение горячее 15,35 руб./ куб.м 18,78 м3/сут 105219,64 руб/год 
Водоотведение 10,38 руб./ куб.м 27,53 м3/сут 104302,911 руб/год 
Теплоэнергия 1206 руб/ГКал 300 Гкал/ мес 3256200 руб/год 
Клининг 30 р/м2 240000р/мес 2880000 руб/год 
Охрана  200000р/мес 200000р/мес 2400000 руб/год 
   Σ=8974341,6 
 
Таблица 15 - Затраты на обслуживание объекта по годам 
№ года Затраты на обслуживание, тыс. руб. 
1 -8974,3 
2 -8974,3 
3 -8974,3 
4 -8974,3 
5 -8974,3 
6 -8974,3 
7 -8974,3 
8 -8974,3 
9 -8974,3 
 
 А также учтены налог на землю (Налоговый кодекс РФ Гл.31 для 
административно-деловых и торговых центров-1,5%)   
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Земельный налог = Кст x Cт ,                                                                      (11) 
 
где Кст – кадастровая стоимость земельного участка; 
Ст – налоговая ставка;  
и налог на имущество (Налоговый кодекс РФ Гл.30 - 2,2).  
Земельный налог = 153467861,36 x 0,015 = 2302017,9 руб. 
 
Налог на имущество = Ст x Cт,                                                                   (12) 
 
где Кст – стоимость; 
Ст – налоговая ставка; 
Налог на имущество = 120248082 x 0,022=2645457,8 руб. 
Затраты при аренде здания будут складываться, непосредственно, из 
оплаты за аренду гипермаркета 600р/м2, обслуживания (ставки такие же как и 
при строительстве). 
Арендная плата за здание общей площадью 11464 м2 равна 6878400 
руб/мес=82540800 руб./год. 
 
2.3.2 Определение доходов по инвестиционно – строительному 
проекту 
 
Доходы объекта недвижимости будут поступать в результате сдачи 
площадей (504 м2)  объекта недвижимости в аренду. Проанализировав рынок 
аналогичных предложений, предположительно, стоимость 1м2 на рынке 
Красноярска в Свердловском районе составляет 600р/м2. 
 
Таблица 16 - Доходы от аренды по годам 
№ года Доходы от аренды, тыс. руб. 
1 3250,5 
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Окончание таблицы 16 
№ года Доходы от аренды, тыс. руб. 
2 3628,8 
3 3628,8 
4 3628,8 
5 3628,8 
6 3628,8 
7 3628,8 
8 3628,8 
9 3628,8 
 
Доход от аренды растет со временем, т.к. количество арендующих 
площади юр. лиц увеличивается. 
Доходы при аренде здания гипермаркета будут складываться также от 
сдачи площадей в аренду. 
В доходах по инвестиционно-строительному проекту будет учтен эффект 
от самостоятельного строительства гипермаркета «Лента». Расчет предоставлен 
в разделе по оценке эффективности.  
 
2.3.3 Оценка эффективности реализации инвестиционно-
строительного проекта  
 
Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом обычно 
производится с общественной и коммерческой позиций, причем оба вида 
эффективности рассматриваются с точки зрения единственного участника, 
реализующего проект за счет собственных средств. 
Цели оценки эффективности проекта в целом: 
 определение потенциальной привлекательности проекта для 
возможных участников; 
 поиск источников финансирования. 
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Показатели общественной эффективности учитывают социально-
экономические последствия осуществления инвестиционного проекта для 
общества в целом, в том числе – как непосредственные результаты и затраты 
проекта, так и «внешние»: затраты и результаты в смежных секторах 
экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты. 
«Внешние» эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при 
наличии соответствующих нормативных и методических материалов. В 
отдельных случаях, когда эти эффекты весьма существенны, при отсутствии 
указанных документов допускается использование оценок независимых 
квалифицированных экспертов. Если «внешние» эффекты не допускают 
количественного учета, следует провести качественную оценку их влияния. 
Показатели общественной эффективности проекта характеризуют с 
экономической точки зрения технические, технологические и организационные 
проектные решения. 
Коммерческая эффективность участия в проекте оценивается с целью 
выявления соответствия проекта коммерческим целям и интересам его 
участников. 
Для проектов, не являющихся общественно значимыми, оценивается 
только их коммерческая эффективность. 
Оценить эффективность инвестиционного проекта можно двумя 
методами: статическим и динамическим. Статический метод оценки 
инвестиционного проекта более прост в расчете, но в нем не учитывается 
изменение стоимости денег во времени, то есть расчеты показателей этого 
метода осуществляются без приведения денежных потоков к единому моменту 
времени. Использование второго метода, динамического, позволяет получить 
более корректные показатели эффективности инвестиционного проекта. 
Динамический метод оценки эффективности инвестиционного проекта 
Показателями эффективности динамического метода оценки инвестиций 
являются:  
− чистый дисконтированный доход (NPV);  
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− индекс дисконтированной доходности инвестиций (DPI);  
− дисконтированный срок окупаемости (DPP);  
− внутренняя норма доходности (IRR).  
Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле 
 
NPV=  ∙
 
      
 -    ∙ 
 
      
 ,                                                                  (13) 
 
где ΣD – сумма доходов; 
      ΣU - сумма инвестиций; 
      i - ставка дисконтирования; 
      n - период времени. 
Ставка дисконтирования: 
 
 Re = Rf + β(Rm — Rf),                                                                                          (14) 
 
где Rf — безрисковая ставка дохода; 
β — коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 
сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента 
рынка; 
(Rm — Rf) — премия за рыночный риск; 
Rm — среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 
Re =8,95+6,8=15,75%  
Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от 
реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. 
Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен 
быть неотрицательным. 
Показатель DPI демонстрирует относительную величину доходности 
проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. 
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Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть 
больше 1. 
 
Ставка дисконтированной доходности проекта DPI рассчитывается по 
формуле: 
 
1
1
(1 )n
NPV
PI
U
i
 



,                                                                                         (15) 
 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) определяет срок, в течение 
которого инвестиции будут «заморожены», так как реальный доход от ИП 
начнет поступать только по истечении периода окупаемости. Рассчитывается 
аналогично PР, однако, в этом случае чистый денежный поток дисконтируется. 
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;                                                                                         (16) 
Внутренняя норма доходности  IRR – это процентная ставка, при которой 
чистый дисконтированный доход равен нулю. 
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,                                                                                      (17) 
 
Найдем эффект от самостоятельного строительства гипермаркета. 
Затраты будут складываться из затрат на обслуживание гипермаркета и затрат 
на оплату налогов.  Так как затраты на обслуживание при самостоятельном 
строительстве и аренде здания одинаковые, в расчете по определению эффекта 
они не учитывались.  
З(стр) = 4947,47 тыс.руб/год. 
При аренде здания затраты складываются из ежемесячной платы за 
аренду здания площадью 11464 м2 (600 р/м2). 
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З(ар) = 82540,8 тыс. руб/год. 
Рассчитаем эффект: 
 
Э=(З(ар) - (З(стр) + Амортизация),                                                             (18) 
   
 где З(ар) – затраты при аренде здания, 
З(стр) – затраты при строительстве, 
Также учтем амортизацию. Норма амортизации составляет 1,2%. 
Э = 82540,8 - 4947,47 + (120248,08 * 0,012) = 79036,31тыс.руб/год 
Рассчитав эффект, можно сделать вывод, что строительство гипермаркета 
позволяет экономить 79036,31 тыс.руб. в год. Рационально вложить деньги в 
строительство нового здания. 
Оценим эффективность проекта строительства торгового здания 
динамическим методом: 
NPV = 264958,4 тыс. руб.; 
DPP = 1,8 года ; 
DPI = 3,2; 
IRR = 220,3% 
Вывод: принимаем вариант строительства нового здания, т.к. со 
временем, кап. вложения на строительство окупятся, в следствие ведении 
бизнеса «Ленты» а расходов, связанных с арендной платой за административно-
торговое здание не будет. Поэтому целесообразнее вложить инвестиции в 
строительство нового торгового здания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Целью выполнения выпускной квалификационной работы являлось 
планирование и разработка мероприятий по эффективному управлению 
инвестиционным проектом строительства гипермаркета «Лента» по адресу: г. 
Красноярск ул. Свердловская 73.  
При выполнении дипломного проекта была решены задачи:  
- проведена техническая экспертиза инвестиционного проекта 
строительства гипермаркета «Лента» по адресу: г. Красноярск ул. Свердловская 
73; 
Документация, подлежащая технической экспертизе, соответствовала 
минимальным нормам и требованиям, применяемым для строительства 
общественных зданий, а также были выполнены мероприятия по пожарной 
безопасности, энергоэффективности здания и мероприятия по доступности 
маломобильных групп населения в здания.  
- разработаны мероприятия по охране окружающей среды проекта 
строительства гипермаркета «Лента» по адресу: г. Красноярск ул. Свердловская 
73;  
 Для разработки мероприятия по охране окружающей среды была 
проведена оценка существующего состояния окружающей среды в районе 
размещения планируемого объекта строительства гипермаркета: проведена 
оценка воздействия на окружающую среду на период строительства объекта; 
также разработаны мероприятия по предотвращению и снижению возможного 
негативного воздействия на окружающую среду. 
- разработано правовое сопровождение проекта строительства 
гипермаркета «Лента» по адресу: г. Красноярск ул. Свердловская 73;  
В ходе правового сопровождения была изучена нормативно-правовая база 
строительства, определены основные участники реализации проекта, а также 
изучены кадастровый паспорт участка.  
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- проведен управленческий инжиниринг проекта строительства 
гипермаркета «Лента» по адресу: г. Красноярск ул. Свердловская 73;  
Проведен анализ местоположения объекта строительства гипермаркета; 
рассчитана коммерческая эффективность проекта, в ходе которой была 
рассчитана окупаемость проекта – 0,8 года, чистый дисконтированный доход - 
264958,4 тыс. руб., индекс доходности – 3,2, внутренняя норма доходности – 
220%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Теплотехнический расчет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятия по теплозащите ограждающих конструкций  
В качестве утеплителя наружных стен приняты сэндвич панели, 
толщиной 150 мм. 
Скатная кровля утеплена «ТЕХНОРУФ» толщиной 200 мм, в качестве 
гидроизоляции ПВХ мембрана PROTAN (Техполимерстрой). 
Для заполнения оконных проемов приняты алюминиевые однокамерные 
оконные блоки с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,57 м2 оС/Вт. 
В качестве утеплителя пола первого этажа приняты плиты – 
«ПЕНОПЛЕКС-45», толщиной 80 мм. 
Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и ГОСТ 30494-96 
расчетная средняя температура внутреннего воздуха принимается  tint=+18
o
. 
Согласно СП 131.13330.2012 расчетная температура наружного воздуха в 
холодный период года для условий г. Красняорска text=-37
o
C, 
продолжительность zht=233 сут. И средняя температура наружного воздуха tht=-
6,7
o
C за отопительный период. Градусосутки отопительного периода Dd 
определяются по формуле: 
 
Dd = (tint-tht) ∙zht = (18 + 6,7)·233 = 5755,1 
оС·сут,                                  (А.1) 
 
Согласно СП 50.13330.2012 для этих градусо-суток нормируемое 
сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций: 
 
Стен RW(req)= 2,15 м
2∙ОС∙сут; 
 
Покрытий: 
 
 RО(req)= 2,94 м
2∙ОС/Вт; 
 
Окон и витражей:  
 
RF(req) = 0,29 м2∙ОС/Вт; 
 
Таблица А.1 - Величины нормируемых Rreqи приведенных   
  сопротивлений 
теплопередаче видов ограждений здания  
№ п.п. Вид ограждения Rreq, Вт/(м
2∙ОС)   
 , Вт/(м2∙ОС) 
1 Стены здания 2,15 2,52 
2 Покрытие 3,9 5,11    
3 Окна и витражи 0,29 0,48 
 
Расчет производился совместно с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: 
Необходимое условие: 
 
 RO≥R
O
(req);                                                                                             (А.2)                          
 
Определяем сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по 
формуле: 
 
RO= 1/ab + Rk + 1/ah;                                                                            (А.3) 
 
ab= 8.7 Вт/(м2∙ОС) по таблице 7 (СП 50.13330.2012); 
 
аh= 23 Вт/(м2∙ОС) по таблице 8 (СП 50.13330.2012); 
 
Rk = R1+R2+Rв.п. – требуемое термическое сопротивление двухслойной 
ограждающей конструкции; 
 
1. Определяем термическое сопротивление одного слоя конструкции 
по формуле: 
R0= δ / λ м
2∙ОС/Вт;                                                                                   (А.4) 
Для наружных стен: 
δ1  = 0,15 м – сендвич-панель с утеплителем;  
λ1 = 0,047 Вт/(м2∙ОС) – сендвич-панель с утеплителем; 
В расчет брались технические характеристики стеновых сендвич-панелей. 
Таким образом, получаем 
Для наружных стен: 
R0= 1/ab + (R1 + R2) + 1/ah = 0,11 +(0.02 + 2,35) + 0.04 = 2,52 м
2∙ОС/Вт 
Так как Ro mp = 2,15 м2∙ОС/Вт<R0 = 2,52 м
2∙ОС/Вт, дя наружных стен 
здания, значит, данные конструкции удовлетворяют нормативным значениям 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и могут быть рекомендованы к 
применению в данном проекте. 
2. Кровля по стальному профнастилу: 
  Мембрана ПВХ; 
  Утеплитель ТЕХНОРУФ В=200мм; 
 Пароизоляция «ТЕХНОНИКОЛЬ» внахлест 100мм; 
  Профнастил несущий Н57-750-0.7 по ГОСТ 24045-94; 
Определяем термическое сопротивление одного слоя конструкции по 
формуле: 
R0= δ / λ м
2∙ОС/Вт;                                                                                   (А.5) 
Для покрытия кровли: 
δ1 = 0,2 м – утеплитель ТЕХНОРУФ; 
λ1= 0,045 Вт/(м2∙ОС) – утеплитель ТЕХНОРУФ; 
таким образом, получаем: 
Для покрытия кровли: 
R0= 1/ab + (R1 + R2) + 1/ah = 0,11+(4,44)+0,043 = 5,11 м
2∙ОС/Вт 
Так как Ro mp = 3,9 м2∙ОС/Вт <R0 = 5,11 м
2∙ОС/Вт, для покрытий  здания, 
значит, данные конструкции удовлетворяют нормативным значениям СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и могут быть рекомендованы к 
применению в данном проекте. 
3. Светопрозрачные ограждающие конструкции (окна, витражи) 
выполнены в конструкциях из алюминиевого профиля с заполнением 
стеклопакет и одинарное стекло.  Приведенное сопротивление теплопередаче 
  
  
= 0.57 м2∙ОС/Вт. Таким образом Romp = 0.29 м2∙ОС/Вт <R0 = 0,48 м
2∙ОС/Вт, и 
данные конструкции удовлетворяют нормативным значениям СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» и могут быть рекомендованы к применению в 
данном проекте. Приняты светопрозрачные конструкции фирмы ООО ДАК с 
  
  
 = 0,48 м2∙ОС/Вт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кран гусеничный грузоподъемностью КС-45717А-1Р. 
Время работы двигателя на холостом ходу txx равно 1 мин. 
Пробег автомобиля L с территории стоянки равен 600 м. 
N=l, tпр-время прогрева двигателя, для теплового периода – 2 мин, 
холодного – 6 мин и переходного – 20 мин; L-0,6 км; 
Dp-количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 
переходном), в случае подъемника: теплый-30 дн., переходный – 30 дн. 
В переходный период значения выбросов CO, CH, SO2, сажи равны 0,9 
от выбросов в холодный период. 
- время движения машины по территории при выезде, 12 мин; 
- время движения машины по территории при возврате, 13 мин. 
Валовый годовой выброс СО. 
Теплый период 
Подставляем значения 
М1=(35,0х1+6,3х2+2,09х12+3,91х1)х10
-6=0,000076 т; 
М2=(2,55х13+3,91х1)х10
-6=0,000037 т; 
Мтепл=(0,000076+0,000037)х30х1=0,0036 т. 
Переходный период 
М1=(0,9х35,0х2+0,9x7,81х20+0,9х2,55х12+0,9х3,91х1)х10
-6
=0,000234т; 
М2=(0,9х2,55х13+0,9х3,91х1)х10
-6=0,000033т; 
Мпер=(0,000234+0,000033)х30х1=0,008 т; Мгод=(0,0036+0,008)=0,0044 т. 
Валовый годовой выброс СН. 
Теплый период 
Подставляем значения 
М1=(2,9х1+0,49х2+0,71х12+0,49х1)х10
-6=0,000013 т; 
М2=(0,71х13+0,49х1)х10
-6
=0,000009 т; 
Мтепл=(0,000013+0,000009)х30х1=0,00066 т. 
Переходный период 
М1=(0,9х4,7х2+0,9x1,27х20+0,9х0,85х12+0,9х0,49х1)х10
-6
=0,000041т; 
М2=(0,9х0,85х13+0,9х0,49х1)х10
-6=0,000010т; 
Мпер=(0,000041+0,000010)х30х1=0,0015 т; Мгод=(0,00066+0,0015)=0,00219 т. 
Валовый годовой выброс NO2. 
Теплый период 
Подставляем значения 
М1=(3,4х1+0,78х2+4,01х12+0,78х1)х10
-6=0,000054 т; 
М2=(4,01х13+0,78х1)х10
-6=0,000053 т; 
Мтепл=(0,000054+0,000053)х30х1=0,0032 т. 
Переходный период 
М1=(3,4х2+1,17х20+4,01х12+0,78х1)х10
-6=0,000079 т; 
М2=(4,01х13+0,78х1)х10
-6=0,000053 т; 
Мпер=(0,000079+0,000053)х30х1=0,0039 т; 
Мгод=(0,0032+0,0039)=0,0071 т. 
Валовый годовой выброс С. 
Теплый период 
Подставляем значения 
М1=(0,10х2+0,45х12+0,10х1)х10
-6=0,000006 т; 
М2=(0,45х13+0,10х1)х10
-6=0,000006 т; 
Мтепл=(0,000006+0,000006)х30х1=0,00036 т. 
Переходный период 
М1=(0,9x0,60х20+0,9х0,67х12+0,9х0,10х1)х10
-6
=0,000018т; 
М2=(0,9х0,67х13+0,9х0,10х1)х10
-6=0,000008т; 
Мпер=(0,000018+0,000008)х30х1=0,00078 т; Мгод=(0,00036+0,00078)=0,0011 т. 
Валовый годовой выброс SO2. 
Теплый период 
Подставляем значения 
М1=(0,058х1+0,16х2+0,310х12+0,16х1)х10
-6=0,000004 т; 
М2=(0,310х13+0,16х1)х10
-6=0,000004 т; 
Мтепл=(0,000004+0,000004)х30х1=0,00024 т. 
Переходный период 
М1=(0,9х0,058х2+0,9x0,2х20+0,9х0,38х12+0,9х0,16х1)х10
-6
=0,000008т; 
М2=(0,9х0,38х13+0,9х0,16х1)х10
-6=0,000005т; 
Мпер=(0,000008+0,000005)х30х1=0,00039 т; Мгод=(0,00024+0,00039)=0,00063т. 
Расчет валовых выбросов при расходе АНО-4 
Сварочная аэрозоль 
М=17,8х231,399х10-6=0,0041 т/год. 
Марганец и его соединения 
М=1,66х231,399х10-6=0,000384 т/год. 
Оксид железа М=15,73х231,399х10-6=0,003639 т/год. Пыль 
неорганическая, содержащая SO2 М=0,41х231,399х10-6=0,000094 т/год. 
 
Таблица Б.1 – Характеристики загрязнения воздуха отдельными веществами в 
городе Красноярск Красноярского края в 2015-2016 гг. по данным 
государственной наблюдательной сети 
Год 
qср, 
мг/м3 
qм, мг/м3 
 
g СИ 
 
НП, % ИЗА 
 
   
     Взвешенные вещества     
2015  0,171  0,7  0,7  1,4 1,1 1,14  
2016  0,16  0,6  0,4  1,2 0,4 1,7  
      Диоксид серы     
2015 
 
0,0027 
 
0,083 
 
0 
 
0,17 0 0,05 
 
     
2016  0,004  0,08  0  0,16 0 0,08  
      Оксид углерода     
2015  2,141  6  0,05  1,2  0,1 0,75  
2016  1,882  6  0,1  1,2  0,1 0,67  
  
Продолжение таблицы Б.1 
      Диоксид азота     
2015  0,022  0,25  0,05  1,25  0,1 0,56  
2016  0,022  0,25  0,1  1,25  0,1 0,54  
      Оксид азота     
2015 0,021 0,37 0  0,925 0 0,36 
2016 0,021 0,35 0  0,875 0 0,36 
    Фенол   
2015 0,0015 0,011 0,05  1,1 0,1 0,41 
2016 0,0011 0,026 0,1  2,6 0,1 0,27 
   Формальдегид   
2015 0,0044 0,068 0,3  1,94 0,4 1,65 
2016 0,0045 0,066 1  1,9 1,3 1,69 
   Бенз(а)пирен, х10-3   
2015 3,2 9,9 -  9,9 - 5,7 
2016 3,2 9,9 -  9,9 - 5,7 
 
qср. - среднегодовая концентрация вещества; qм - максимальное 
значение концентрации вещества; g – количество проб с превышением 
ПДКм.р. (предельно допустимая максимально разовая концентрация 
вещества); СИ - стандартный индекс - наибольшая концентрация примеси за 
год, деленная на ПДК; НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из 
данных измерений на всех постах наблюдений; ИЗА - индекс загрязнения 
атмосферы отдельными веществами (ИЗА рассчитан КГБУ «ЦРМПиООС»). 
 
Таблица Б.2 – Удельные выбросы загрязняющих веществ пусковыми 
двигателями и установками при пуске дизельных двигателей на ДМ, mnik 
Категория 
машин 
Номинальная 
мощность дизельного 
двигателя , кВт 
Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 
  
CO CH NO2 SO2 Pb 
1 До 20 - - - - - 
2 21-35 18,3 4,7 0,7 0,023 0,0064 
3 36-60 23,3 5,8 1,2 0,029 0,0082 
5 101-160 35 2,9 3,4 0,058 0,016 
6 161-260 57 4,7 4,5 0,095 0,027 
 
Таблица Б.3 – Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе 
дизельного двигателя на холостом ходу, mxxik 
Категория 
машин 
Номинальная 
мощность дизельного 
двигателя , кВт 
Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 
  
CO CH NO2 SO2 Pb 
1 До 20 0,45 0,06 0,09 0,01 0,018 
2 21-35 0,84 0,11 0,17 0,02 0,034 
3 36-60 1,44 0,18 0,29 0,04 0,058 
5 101-160 3,91 0,49 0,78 0,10 0,160 
6 161-260 6,31 0,79 1,27 0,17 0,250 
 
Таблица Б.4 – Удельные выбросы загрязняющих веществ ДМ в процессе 
прогрева, mnpik 
Категория 
машин 
Номинальная 
мощность 
дизельного 
двигателя, 
кВт 
Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин  
CO CH NO2 С SO2 
Периоды года 
Т Х Т Х Т Х Т Х Т Х 
1 До 20 0,5 1 0,06 0,16 0,09 0,14 0,01 0,06 0,018 0,022 
2 21-35 0,8 1,6 0,11 0,29 0,17 0,26 0,02 0,12 0,034 0,042 
3 36-60 1,4 2,8 0,18 0,47 0,29 0,44 0,04 0,24 0,058 0,072 
5 101-160 3,9 7,8 0,49 1,27 0,78 1,17 0,1 0,6 0,16 0,2 
6 161-260 6,3 12,6 0,79 2,05 1,27 1,91 0,17 1,02 0,25 0,31 
 
Таблица Б.5 – Средняя продолжительность пуска дизельного двигателя с 
помощью пусковых двигателей и установок, tn 
Период года Теплый Переходный Холодный 
Продолжительность пуска, мин 1 2 4 
 
Таблица Б.6 – Среднее время работы двигателя при прогреве двигателя 
Температура воздуха, ˚С Выше 5 Ниже 5 до -5 Ниже -10 до -15 
Время прогрева, мин 2 6 20  
 
 
 
Таблица Б.7 – Удельные выбросы загрязняющих ДМ в процессе движения по 
территории предприятия, mgbik 
Категория 
машин 
Номинальная 
мощность 
дизельного 
двигателя, 
кВт 
Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин  
CO CH NO2 С SO2 
Периоды года 
Т Х Т Х Т Х Т Х Т Х 
1 До 20 0,24 0,29 0,08 0,1 0,47 0,47 0,05 0,07 0,036 0,044 
2 21-35 0,45 0,55 0,15 0,18 0,87 0,87 0,1 0,15 0,068 0,084 
3 36-60 0,77 0,94 0,26 0,31 1,49 1,49 0,17 0,25 0,12 0,15 
5 101-160 2,09 2,55 0,71 0,85 4,01 4,01 0,45 0,67 0,31 0,38 
6 161-260 3,37 4,11 1,14 1,37 6,47 6,47 0,72 1,08 0,51 0,63 
 
Таблица Б.8 – Удельные выделения загрязняющих веществ при ручной 
электродуговой сварке штучными материалами 
Технологи
ческая 
операция, 
сварочны
й или 
наплавочн
ый 
материал 
и его 
марка 
Количество выделяющихся загрязняющих веществ, г/кг расходуемых 
сварочных материалов, qci 
Сваро
чная 
аэрозо
ль 
В том числе 
Фтори
стый 
водоро
д 
Диок
сид 
азота 
окси
д 
углер
ода 
Марга
нец и 
его 
соедин
ения 
Жел
еза 
окс
ид 
Пыль 
неоргани
ческая, 
SiO2 
прочие 
Наимено
вание 
Колич
ество 
Ручная 
дуговая 
сварка 
сталей 
штучными 
электрода
ми АНО-4 
17,8 1,66 
15,7 
3 
0,41 - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Спецификация элементов 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Экспликации помещений 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Локальный сметный расчет 
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на I квартал 2016
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ТЕР01-01-031-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Срезка растительного слоя  грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), 
группа грунтов 1
НР (5980 руб.): 95% от ФОТ
СП (3148 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 грунта 2,489 1399,53 1399,53 153,52 3483 3483 382
2 ТЕР01-01-031-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
При перемещении грунта на каждые последующие 
10 м добавлять к расценке 01-01-031-01
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
НР (20118 руб.): 95% от ФОТ
СП (10589 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 грунта 2,489 4707,52 4707,52 516,4 11717 11717 1285
Кол.
Стоимость единицы, руб.
                           Раздел 1. Земляные работы
Общая стоимость, руб.
Всего
В том числе
Всего
В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм.
120248,082
15400,115
__________________________________________________ 80437,89
Гипермаркет "Лента" с инженерным обеспечением по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. 60 лет Октября
общестроительные работы, гипермаркет "Лента" 
Страница 1
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3 ТЕР01-01-031-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт 
(130 л.с.) с перемещением на расстояние до 10 м , 
группа грунтов 2 для
НР (27383 руб.): 95% от ФОТ
СП (14412 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 грунта 10,025 1590,38 1590,38 174,46 15944 15944 1749
4 ТЕР01-01-031-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Добавить на расстояние 40 м при перемещении во 
временные отвалы
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
НР (92010 руб.): 95% от ФОТ
СП (48427 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 грунта 10,025 5343,68 5343,68 586,2 53570 53570 5877
5 ТЕР01-01-031-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Перемещение  грунта из временных отвалов на 
расстояние до 10 м бульдозерами мощностью: 96 
кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 для обратной засыпки
(3.76 При перемещении бульдозерами ранее разработанных 
разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной 
породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; 
ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85)
НР (23281 руб.): 95% от ФОТ
СП (12253 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 грунта 10,025 1351,82 1351,82 148,29 13552 13552 1487
6 ТЕР01-01-031-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Добавить на расстояние 40 м
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
НР (92010 руб.): 95% от ФОТ
СП (48427 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 грунта 10,025 5343,68 5343,68 586,2 53570 53570 5877
7 ТЕР01-01-034-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Засыпка котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа 
грунтов 2
НР (16705 руб.): 95% от ФОТ
СП (8792 руб.): 50% от ФОТ
1000 м3 10,025 970,13 970,13 106,42 9726 9726 1067
8 ТЕР01-02-005-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2
НР (245737 руб.): 95% от ФОТ
СП (129335 руб.): 50% от ФОТ
100 м3 100,25 493,41 122,92 370,49 33,65 49464 12323 37141 3373
2295245
9 ТЕР05-01-002-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Погружение дизель-молотом копровой установки на 
базе экскаватора железобетонных свай длиной до 6 
м в грунты группы 2
НР (525916 руб.): 130% от ФОТ
СП (323641 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 свай 278,64 694,23 46,71 633,55 41,39 193440 13015 176532 11533
10 ТСЦ-403-1094 Сваи железобетонные С 50.30-4,5,6 /бетон В15 
(М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 
1.011.1-10 вып. 1)
шт. 528 690,1 364373
Итого по разделу 1 Земляные работы
                           Раздел 2. Фундаменты
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11 ТСЦ-403-1096 Сваи железобетонные С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), 
объем 0,55 м3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-
10 вып. 1)
шт. 76 825,37 62728
12 ТЕР05-01-010-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2
НР (289844 руб.): 130% от ФОТ
СП (178366 руб.): 80% от ФОТ
1 свая 604
528+76
112,7 15,32 96,64 7,08 68071 9253 58371 4276
13 ТЕР06-01-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки, класс бетона В7,5
НР (25074 руб.): 105% от ФОТ
СП (15522 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 0,77 67006,45 1614,6 2206,49 267,48 51595 1243 1699 206
14 ТЕР06-01-001-22
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство ленточных ростверков железобетонных 
при ширине по верху до 1000 мм
НР (126890 руб.): 105% от ФОТ
СП (78551 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 1,475 150182,68 4545,15 4906,19 426,37 221519 6704 7237 629
15 ТЕР06-01-001-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных ростверков под колонны 
объемом до 3 м3
НР (233655 руб.): 105% от ФОТ
СП (144644 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 1,652 133855,57 7709,48 3948,84 464,18 221129 12736 6523 767
16 ТЕР06-01-001-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных ростверков  под 
колонны объемом до 5 м3
НР (126095 руб.): 105% от ФОТ
СП (78059 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 1,144 118833,7 5984,69 3265,38 385,62 135946 6846 3736 441
17 ТЕР06-01-001-07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных ростверков под колонны 
объемом до 10 м3
НР (4724 руб.): 105% от ФОТ
СП (2924 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 0,0534 115721,01 4746,08 3068,23 367,09 6180 253 164 20
18 ТЕР06-01-024-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство монолитных железобетонных стен 
цоколя высотой до 3 м, толщиной до 300 мм
НР (154248 руб.): 105% от ФОТ
СП (95487 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 0,8 197952,53 10581,41 6018,93 561,32 158362 8465 4815 449
10335414
19 ТЕР07-05-004-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 
2 т
НР (11468 руб.): 155% от ФОТ
СП (7399 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 0,07 22816,88 5103,86 12407,01 1307,23 1597 357 868 92
Итого по разделу 2 Фундаменты
                           Раздел 3. Каркас здания
                           Железобетонные конструкции
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20 ТЕР07-05-004-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 
3 т
НР (1993 руб.): 155% от ФОТ
СП (1286 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 0,01 27060,09 6220,03 15534,05 1609,93 271 62 155 16
21 ТЕР07-05-004-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 
4 т
НР (250407 руб.): 155% от ФОТ
СП (161553 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 1,1 30498,41 7041,75 18150,65 1869,98 33548 7746 19966 2057
22 ТСЦ-403-0108 Колонны железобетонные м3 196,94 2655,45 522964
23 ТЕР09-03-002-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж надколонников цельного сечения массой до 
1,0 т
(2.Прил.9.3 Монтаж конструктивных элементов по 
железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
НР (30747 руб.): 90% от ФОТ
СП (29039 руб.): 85% от ФОТ
1 т конструкций 13,8 540,8 121,62 373,75 28,59 7463 1678 5158 395
24 ТСЦ-201-0757 Надколонники с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 
до 1 т
т 14,352
13,8*1,04
11308,13 162294
25 ТЕР09-03-012-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж стропильных  ферм на высоте до 25 м 
пролетом до 24 м массой до 3,0 т
НР (607919 руб.): 90% от ФОТ
СП (574146 руб.): 85% от ФОТ
1 т конструкций 125,8 1177,23 263,21 805,29 62,6 148096 33112 101305 7875
26 ТСЦ-201-0764 Фермы покрытия с преобладанием гнутосварных 
профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 
до 0,5 т
т 130,832
125,8*1,04
11537,06 1509417
27 ТЕР09-03-015-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания до 25 м
НР (193587 руб.): 90% от ФОТ
СП (182832 руб.): 85% от ФОТ
1 т конструкций 71,1
69,8+1,3
745,95 158,85 488,13 24,73 53037 11294 34706 1758
28 ТСЦ-201-0623 Прогоны Б7 т 73,944
71,1*1,04
10037,79 742234
29 ТЕР09-03-014-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж связей и распорок горизонтальных из 
одиночных и парных уголков, гнутосварных 
профилей для пролетов до 24 м при высоте здания 
до 25 м
НР (207796 руб.): 90% от ФОТ
СП (196251 руб.): 85% от ФОТ
1 т конструкций 20,2 1645,21 636,6 667,02 56,96 33233 12859 13474 1151
30 ТСЦ-201-0764 Связи горизонтальные т 21,008
20,2*1,04
11537,06 242371
31 ТЕР09-06-001-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж прочих металлоконструкций
НР (217466 руб.): 90% от ФОТ
СП (205385 руб.): 85% от ФОТ
1 т конструкций 14,4 1189,74 1015,83 109,27 2,38 17132 14628 1573 34
                           Металлоконструкции
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32 ТСЦ-201-0761 Металлоконструкции т 14,976
14,4*1,04
12218,18 182979
33 ТЕР09-04-002-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
НР (537809 руб.): 90% от ФОТ
СП (507930 руб.): 85% от ФОТ
100 м2 покрытия 91,020408
89,2/0,0098/100
1436,53 357,13 873,07 41,24 130754 32506 79467 3754
34 ТСЦ-101-3833 Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,7 т 89,2 10131,35 903716
27049128
35 ТЕР06-01-041-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 
200 мм на высоте от опорной площади более 6 м
НР (521542 руб.): 105% от ФОТ
СП (322860 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 1,61 196466,82 18279,14 3787,81 441,49 316312 29429 6098 711
2641046
36 ТЕР09-04-006-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж ограждающих конструкций стен из 
многослойных панелей заводской готовности при 
высоте здания до 50 м
НР (1267988 руб.): 90% от ФОТ
СП (1197544 руб.): 85% от ФОТ
100 м2 36,84 9697,38 1842 7311,55 478,59 357251 67859 269358 17631
37 ТСЦ-201-0284 Панели трехслойные стеновые с обшивками из 
стальных профилированных листов с утеплителем 
из минераловатных плит рядовые, толщина 
утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7
м2 3684 495,41 1825090
38 ТЕР09-04-006-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж внутренних ограждающих конструкций стен 
из многослойных панелей заводской готовности при 
высоте здания до 50 м
НР (320920 руб.): 90% от ФОТ
СП (303091 руб.): 85% от ФОТ
100 м2 9,324 9697,38 1842 7311,55 478,59 90418 17175 68173 4462
39 ТСЦ-201-0284 Панели трехслойные стеновые с обшивками из 
стальных профилированных листов с утеплителем 
из минераловатных плит рядовые, толщина 
утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7
м2 932,4 495,41 461920
40 ТЕР09-04-006-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж внутренних перегородок из многослойных 
панелей заводской готовности при высоте здания до 
50 м
НР (476360 руб.): 90% от ФОТ
СП (449896 руб.): 85% от ФОТ
100 м2 13,84 9697,38 1842 7311,55 478,59 134212 25493 101192 6624
                           Раздел 5. Стены и перегородки
Итого по разделу 3 Каркас здания
                           Раздел 4. Перекрытие
Итого по разделу 4 Перекрытие
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41 ТСЦ-201-0282 Панели трехслойные стеновые с обшивками из 
стальных профилированных листов с утеплителем 
из минераловатных плит рядовые, толщина 
утеплителя 80 мм - ПТС 110-С0.7
м2 1384 427,04 591023
42 ТЕР08-02-001-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа 
свыше 4 м
НР (322574 руб.): 122% от ФОТ
СП (211524 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 кладки 300 898,35 48,28 40,47 5,2 269505 14484 12141 1560
43 ТЕР08-02-002-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка перегородок из кирпича армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
НР (995108 руб.): 122% от ФОТ
СП (652530 руб.): 80% от ФОТ
100 м2 28,602 12495,48 1669,37 491,49 61,07 357396 47747 14058 1747
44 ТЕР10-04-010-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство перегородок в общественных зданиях на 
однорядном металлическом каркасе с двухсторонней 
обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с 
изоляцией
НР (947234 руб.): 118% от ФОТ
СП (505727 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 13,66 17221,23 3550,44 476,64 15,45 235242 48499 6511 211
30806870
45 ТЕР11-01-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Уплотнение грунта основания
190,70 = 802,50 - 5,1 x 119,96
НР (143129 руб.): 123% от ФОТ
СП (87274 руб.): 75% от ФОТ
100 м2 83,655 190,7 74,23 99,84 10,17 15953 6210 8352 851
46 ТЕР11-01-002-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство подстилающих слоев бетонных 
толщиной 200 мм
68,32 = 780,50 - 1,02 x 698,22
НР (1196501 руб.): 123% от ФОТ
СП (729574 руб.): 75% от ФОТ
1 м3 1673,1 68,32 35,28 1,06 114306 59027 1773
47 ТСЦ-401-0067 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 
В20 (М250)
м3 1673,1 736,34 1231970
48 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Армирование подстилающих слоев и набетонок
НР (170895 руб.): 105% от ФОТ
СП (105792 руб.): 65% от ФОТ
1 т 75,2895
8365,5*0,009
10179,55 128,8 54,49 2,38 766413 9697 4103 179
12999548
49 ТЕР12-01-015-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
НР (133646 руб.): 120% от ФОТ
СП (72392 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 83,65 1053,52 78,87 38,46 1,93 88127 6597 3217 161
Итого по разделу 5 Стены и перегородки
                           Раздел 6. Полы по грунту
Итого по разделу 6 Полы по грунту
                           Раздел 7. Кровля
Страница 6
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
50 ТЕР12-01-013-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 
или перлита на битумной мастике в один слой 
толщиной 50 мм
НР (837672 руб.): 120% от ФОТ
СП (453739 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 83,65 6831,41 498,21 156,52 8,17 571447 41675 13093 683
51 ТЕР12-01-013-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой до толщины 150 мм добавлять к 
расценке 12-01-013-03
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
НР (1954877 руб.): 120% от ФОТ
СП (1058892 руб.): 65% от ФОТ
100 м2 83,65 19812,33 1157,22 454,95 24,51 1657301 96801 38057 2050
52 ТЕР26-01-055-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка гидро-веррозащитной мембраны
НР (1330529 руб.): 100% от ФОТ
СП (931370 руб.): 70% от ФОТ
100 м2 83,65 8266,33 965,16 37,03 691479 80736 3098
23213158
53 ТЕР10-01-034-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема 
до 2 м2
НР (4550 руб.): 118% от ФОТ
СП (2429 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 проемов 0,134 172446,95 1717,75 662,59 26,15 23108 230 89 4
54 ТЕР10-01-034-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема 
более 2 м2
НР (11317 руб.): 118% от ФОТ
СП (6042 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 проемов 0,4182 168692,2 1382,55 625,67 9,81 70547 578 262 4
55 ТЕР10-01-034-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
НР (4122 руб.): 118% от ФОТ
СП (2201 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 проемов 0,096 175799,05 2173,76 765,53 26,15 16877 209 73 3
56 ТЕР09-04-010-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в 
алюминиевой обвязке
НР (177954 руб.): 90% от ФОТ
СП (168068 руб.): 85% от ФОТ
100 м2 3,024 4716,64 3679,12 1017,67 288,28 14263 11126 3077 872
57 ТСЦ-203-8065 Стоимость витражей м2 302,4 3561,46 1076986
58 ТЕР10-01-047-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка блоков из ПВХ в наружных  дверных 
проемах  площадью проема до 3 м2
НР (9742 руб.): 118% от ФОТ
СП (5201 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 проемов 0,311 161760,13 1593,96 1609,73 15,6 50307 496 501 5
Итого по разделу 7 Кровля
                           Раздел 8. Проемы
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59 ТЕР10-01-047-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка блоков из ПВХ в наружных  дверных 
проемах  площадью проема более 3 м2
НР (2469 руб.): 118% от ФОТ
СП (1318 руб.): 63% от ФОТ
100 м2 проемов 0,126 158570,88 1002,83 1045 7,73 19980 126 132 1
60 ТЕР10-01-047-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка внутренних блоков из ПВХ при площади 
проема до 3 м2
НР 118% от ФОТ
СП 63% от ФОТ
100 м2 проемов 171012,31 2048,19 727,07 15,6
61 ТЕР26-01-042-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка металлических дверных блоков
НР 100% от ФОТ
СП 70% от ФОТ
100 м2 проемов 
по наружному 
обводу коробок
25572,96 2857,36 1176,94
62 ТСЦ-201-0252 Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 
2.02.4
шт. 2395,35
63 ТЕР10-01-039-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 
м2
НР 118% от ФОТ
СП 63% от ФОТ
100 м2 проемов 32162,95 1101,2 1688,33 168,66
6318612
64 ТЕР09-03-029-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж лестничных косоуров
НР (4287 руб.): 90% от ФОТ
СП (4049 руб.): 85% от ФОТ
1 т конструкций 0,665 1302,61 350,24 861,81 83,98 866 233 573 56
65 ТСЦ-201-0649 Косоуры т 0,6916
0,665*1,04
10469,39 7241
66 ТЕР06-01-041-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство монолитных железобетонных 
лестничных площадок
НР (8549 руб.): 105% от ФОТ
СП (5292 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 в деле 0,05 186308,72 9444,22 3787,81 441,49 9315 472 189 22
67 ТЕР07-05-030-11
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка лестничных ступеней
НР (23041 руб.): 155% от ФОТ
СП (14865 руб.): 100% от ФОТ
100 шт. 0,68 3743,42 1279,63 364,2 46,81 2546 870 248 32
68 ТСЦ-403-1247 Проступи накладные 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), 
объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-
4.93)
шт. 68 33,28 2263
69 ТЕР07-05-016-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство металлических ограждений с поручнями 
из твердолиственных пород
НР (7815 руб.): 155% от ФОТ
СП (5042 руб.): 100% от ФОТ
100 м 
ограждения
0,14 32371,86 2181,96 425,39 6,09 4532 305 60 1
Итого по разделу 8 Проемы
                           Раздел 9. Лестницы
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218764
70 ТЕР15-02-016-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону улучшенная стен
НР (1420243 руб.): 105% от ФОТ
СП (743937 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оштукатуриваемо
й поверхности
81,204 2608,93 928,79 157,57 81,96 211856 75421 12795 6655
71 ТЕР15-02-019-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Сплошное выравнивание  бетонных поверхностей 
колонн (однослойное оштукатуривание) известковым 
раствором
НР (118065 руб.): 105% от ФОТ
СП (61844 руб.): 55% от ФОТ
100 м2 
оштукатуриваемо
й поверхности
15,94 814,35 424,33 8,05 3,72 12981 6764 128 59
72 ТЕР15-01-047-15
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> 
по каркасу из оцинкованного профиля
НР 105% от ФОТ
СП 55% от ФОТ
100 м2 
поверхности 
облицовки
13003,5 1108,62 786,33 11,29
73 ТЕР15-01-047-16
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство потолков реечных алюминиевых
НР 105% от ФОТ
СП 55% от ФОТ
100 м2 
поверхности 
облицовки
71140,92 1172,46 224,96 3,72
74 ТЕР15-04-005-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная по штукатурке стен
НР 105% от ФОТ
СП 55% от ФОТ
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности
2975,2 442,3 22,86 0,3
75 ТЕР15-06-001-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и 
бетону тиснеными и плотными
НР 105% от ФОТ
СП 55% от ФОТ
100 м2 
оклеиваемой и 
обиваемой 
поверхности
4277,68 490,16 1,8 0,15
76 ТЕР15-04-005-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами по обоям
НР 105% от ФОТ
СП 55% от ФОТ
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности
2394,28 261,98 15,13 0,15
77 ТЕР15-01-019-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 
(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гарнитура на 
цементном растворе по кирпичу и бетону
НР 105% от ФОТ
СП 55% от ФОТ
100 м2 
поверхности 
облицовки
13559,83 2407,68 31,88 12,59
4370300
17684508 833339 1281803 101134
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого по разделу 9 Лестницы
                           Раздел 10. Внутренние отделочные работы
Итого по разделу 10 Внутренние отделочные работы
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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92607196 13733427 8344539 1666688
16479997
11160889
120248082
70529230
8344539
15400115
16479997
11160889
120248082  ВСЕГО по смете
  Итого
    В том числе:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (С индексом 1 кв. 2016 ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Оценка эффективности инвестиционного проекта 
 
Таблица Ж.1 – Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства гипермаркета «Лента» по адресу: 
г.Красноярск, ул.Свердловская,73 
Показатель Строительство Эксплуатация 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 
Капительные 
вложения, тыс.руб. 
-120248,20 
         
Доходы от сдачи 
площадей в аренду, 
тыс.руб. 
 
3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 
Эффект от 
строительства, тыс.руб.  
79036,3 79036 79036 79036 79036 79036 79036 79036 79036 
Налогооблагаемая 
прибыль, тыс.руб.  
3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 3250,5 
Налог на прибыль, 
тыс.руб.  
650,1 650,1 650,1 650,1 650,1 650,1 650,1 650,1 650,1 
Чистая прибыль, 
тыс.руб.  
2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 
Денежный поток от 
операционной 
деятельности, тыс.руб. 
 
2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 2600,4 
Денежный поток  
проекта, тыс.руб. 
-120248,2 81636,7 84079 84079 84079 84079 84079 84079 84079 84079 
Накопленный 
денежный поток, 
тыс.руб. 
-120248,2 -38612 45467 129546 213624 297703 381781 465860 549939 634017 
Коэффициент 
дисконтирования 15,75 
1 0,86207 0,7432 0,6407 0,5523 0,4761 0,4104 0,3538 0,305 0,263 
Дисконтированный 
денежный поток, 
тыс.руб. 
-120248,2 70376,4 62484 53866 46436 40031 34509 29749 25646 22109 
  
Окончание таблицы Ж.1 – Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства гипермаркета «Лента» по 
адресу: г.Красноярск, ул.Свердловская,73 
Накопленный 
дисконтированный 
денежный поток, 
тыс.руб. 
-120248,2 -49872 12612 66478 112914 152945 187454 217204 242850 264958 
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По результатам проверки оригинальный текст составляет 76,8%
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Сборник нормативно-правовых
актов по открытию для посто
янной эксплуатации железнод
орожных путей общего и нео
бщего пользования
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19181
0,09 2,45
Оценка воздействия промышл
енных предприятий на окруж
ающую среду : учебное
пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=8232
0,08 1,69
Документация в строительстве.
Учебно-справочное пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12235
0 1,64
Коммерческая недвижимость
как объект инвестирования
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=9641
0 1
Прикладная экобиотехнология
: учебное пособие : в 2 т. Т. 2
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=8227
0,17 0,67
Организация природоохранной
работы на предприятиях желе
знодорожного транспорта. Уч
ебное пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19088
0 0,65
Менеджмент туристских дест
инаций. Учебник
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=17431
0 0,65
Экологическая безопасность а
втомобильного транспорта : уч
ебное пособие для вузов
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=8513
0 0,62
Организация и правовое обесп
ечение бизнеса в России: комм
ерция и технология торговли
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=3629
0 0,54
Современные наукоемкие тех
нологии. № 10, 2013. Часть 1
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=18337
0,04 0,53
Экологическое право. Пособие bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12423
0 0,5
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Оценка издержек получения г
осударственных и муниципаль
ных услуг, необходимых для с
троительства многоквартирног
о жилого дома
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=17563
0 0,49
Предельно допустимые выбро
сы предприятия в атмосферу.
Рассеивание и установление н
ормативов
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12049
0 0,43
Вестник Иркутского Государс
твенного Технического Униве
рситета. № 5, 2013
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=16618
0,1 0,36
Практика разрешения судами
отдельных видов земельных с
поров : научно-практическое п
особие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=9391
0 0,27
Экономика предприятия. Учеб
ник. Практикум
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=17273
0 0,26
Правила устройства электроус
тановок
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10319
0,14 0,18
Экономика недвижимости. Уч
ебное пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19048
0 0,15
Справочник инженера по отоп
лению, вентиляции и кондици
онированию. Учебно-практиче
ское пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=11218
0 0,13
Народовластие и права челове
ка. Материалы IV Междунаро
дной научно-практической ко
нференции, проведенной Росс
ийской академией правосудия
совместно с Северо-Кавказски
м институтом — филиалом Ро
ссийской академией народного
хозяйства и государственной
службы...
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=9284
0 0,05
citations 0,42 0,42
251848 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=251848
0 2,97
274575 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=274575
1,23 2,9
89819 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=89819
0 2,75
89954 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=89954
0 2,63
70503 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=70503
0,8 2,57
Градостроительная реформа.
Сборник федеральных законов
directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=57559
0,16 2,13
220978 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=220978
0,45 1,83
274088 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=274088
0 1,53
228054 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=228054
0 1,42
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
226467 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=226467
0 1,42
214431 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=214431
0,12 1,04
140348 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=140348
0,1 0,92
270266 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=270266
0 0,7
220009 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=220009
0,05 0,59
140950 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=140950
0,11 0,55
212735 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=212735
0,06 0,48
236130 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=236130
0,02 0,36
105751 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=105751
0,07 0,27
226919 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=226919
0,07 0,14
273837 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273837
0 0,07
Земеров, Николай Николаевич
диссертация ... кандидата юри
дических наук : 12.00.11 Моск
ва 2009
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004343000/rsl01004343835
/rsl01004343835.pdf
0,18 2,2
Козлова, Елена Борисовна дис
сертация ... доктора юридичес
ких наук : 12.00.03 Москва
2013
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007501000/rsl01007501776
/rsl01007501776.pdf
0,04 1,69
Абрамов, Валерий Вениамино
вич Частноправовой и публич
но-правовой аспекты : диссерт
ация ... кандидата юридически
х наук : 12.00.03 Екатеринбург
2005
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002852000/rsl01002852107
/rsl01002852107.pdf
0 1,55
Чернявский, Алексей Сергеев
ич диссертация ... кандидата э
кономических наук : 08.00.05
Москва 2011
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005113000/rsl01005113952
/rsl01005113952.pdf
0,75 1,39
Гречко, Владислав Владимиро
вич диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.06
Москва 2012
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006545000/rsl01006545636
/rsl01006545636.pdf
0,13 1,12
Захаров, Евгений Владимиров
ич диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.14 Мо
сква 2009
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004665000/rsl01004665466
/rsl01004665466.pdf
0,01 1,1
Шишканов, Петр Андреевич д
иссертация ... кандидата юрид
ических наук : 12.00.03 Москва
2012
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005407000/rsl01005407579
/rsl01005407579.pdf
0 1,1
Ишин, Александр Васильевич
диссертация ... доктора эконо
мических наук : 08.00.05 Моск
ва 2010
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004928000/rsl01004928809
/rsl01004928809.pdf
0,19 1,08
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Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Кораблева, Мария Сергеевна д
иссертация ... кандидата эконо
мических наук : 08.00.05 Санкт
-Петербург 2014
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007541000/rsl01007541552
/rsl01007541552.pdf
0 1,06
Тенякова, Любовь Константин
овна диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.14
Ростов-на-Дону 2010
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004706000/rsl01004706713
/rsl01004706713.pdf
0,02 1,03
Викторова, Людмила Алексан
дровна диссертация ... доктора
архитектуры : 18.00.02 Москва
2006
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004304000/rsl01004304393
/rsl01004304393.pdf
0,04 0,97
Прохоров, Андрей Вячеславов
ич диссертация ... кандидата э
кономических наук : 08.00.13
Санкт-Петербург 2013
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006709000/rsl01006709831
/rsl01006709831.pdf
0,16 0,94
Тегенцев, Семен Александров
ич диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.02 Тю
мень 2011
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004932000/rsl01004932382
/rsl01004932382.pdf
0 0,93
Недураев, Тимур Евгеньевич д
иссертация ... кандидата юрид
ических наук : 12.00.08 Екатер
инбург 2005
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002746000/rsl01002746478
/rsl01002746478.pdf
0,02 0,88
Попов, Максим Валерьевич ди
ссертация ... кандидата эконом
ических наук : 08.00.05 Волгог
рад 2010
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004903000/rsl01004903375
/rsl01004903375.pdf
0 0,79
Шаталова, Елена Егоровна дис
сертация ... кандидата техниче
ских наук : 03.00.16 Ростов-на
-Дону 2006
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002936000/rsl01002936227
/rsl01002936227.pdf
0 0,76
Коновалов, Александр Петров
ич в природно-производствен
ных условиях Республики Кар
елия : диссертация ... кандидат
а технических наук : 05.21.01
Петрозаводск 2008
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004325000/rsl01004325537
/rsl01004325537.pdf
0,01 0,68
Токарева, Юлия Михайловна
диссертация ... кандидата соци
ологических наук : 14.02.05 В
олгоград 2010
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004637000/rsl01004637874
/rsl01004637874.pdf
0 0,63
Макаренко, Елена Николаевна
диссертация ... доктора эконо
мических наук : 08.00.12 Росто
в-на-Дону 2011
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005086000/rsl01005086465
/rsl01005086465.pdf
0 0,62
Токарев, Кирилл Евгеньевич д
иссертация ... кандидата эконо
мических наук : 08.00.05, 08.00
.13 Волгоград 2012
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005505000/rsl01005505403
/rsl01005505403.pdf
0 0,48
Строительство профиль 270800 internet http://samzan.ru/43625 2,11 2,75
MU_k_KP_po_EISPiON - Стр 2 internet http://www.studfiles.ru/preview/
4411146/page:2/
0 2,65
Скачать internet http://meganorm.ru/list2/all.htm 0,91 2,53
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
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Государственное управления в
сфере экологии
internet http://knowledge.allbest.ru/law/2
c0b65635b2ad68a4c53a8942131
6c37_1.html
0,11 2,35
Сборник - Сборник разъяснен
ий по предпроектной и проект
ной подготовке строительства
(вопросы и ответы). Выпуск 2.
internet http://snipov.net/c_4649_snip_1
14484.html
0,89 1,98
Региональные нормативы град
остроительного проектирован
ия Ленинградской области
internet http://www.lenobl.ru/Files/file/n
gp-okonchateln.doc
0,47 1,64
Методика «Методика проведе
ния инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмо
сферу для баз дорожной техни
ки (расчетным методом)»
internet http://meganorm.ru/Data1/7/7052
/index.htm
0,81 1,36
овос скважины internet http://www.novsu.ru/file/1180979 0,24 1,26
Курсовая работа по дисциплин
е планирование и контролинг
на тему: «бизнес-план инвести
ционного проекта строительст
ва 3-10 эт жилого комплекса со
встроено-пристрочными пом
ещениями в г. владимире» - ку
рсовая на сайте refwin.ru (2/3)
internet http://refwin.ru/3629588783.htm 0,97 1,24
Администрация города иркутс
ка постановление от 15 июля 2
011 г. N 031-06-1287/11 - Доку
мент (10/11)
internet http://refdb.ru/look/3936977-pall
.html#10
1,12 1,2
Тема 6. Основные принципы о
ценки эффективности и финан
совой реализуемости инвестиц
ионных проектов (2 часа)
internet http://100-edu.ru/doc/33533/inde
x.html?page=5
0 1,14
часть 6 (АЗК на въезде в Олим
пийскую деревню по ул. Энерг
етиков)
internet https://www.rosneft.ru/upload/sit
e1/attach/0/21/94/part6.rar
0,05 0,98
ОК реконструкция сооружения
об.49. Проектная документац
ия. Размещено 04.05.12
internet http://www.vniiftri.ru/files/docs/
purchases/Project49.rar
0,05 0,95
Маркетинговая деятельность п
редприятия
internet http://knowledge.allbest.ru/mark
eting/3c0b65635a2bd78a4d43a8
9421206d27_1.html
0,74 0,74
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Методическое пособие для об
учения (инструктирования) со
трудников учреждений МСЭ и
других организаций по вопрос
ам обеспечения доступности д
ля инвалидов услуг и объектов,
на которых они предоставляю
тся, оказания при этом необхо
димой помощи / Р.Н. Жаворон
к...
internet http://kgsu.ru/upload/doc/61418
36781%D0%9C%D0%B5%D1
%82%D0%BE%D0%B4%D0%
B8%D1%87%D0%B5%D1%8
1%D0%BA%D0%BE%D0%B
5%20%D0%BF%D0%BE%D1
%81%D0%BE%D0%B1%D0%
B8%D0%B5%20%D0%B4%D
0%BB%D1%8F%20%D0%BE
%D0%B1%D1%83%D1%87%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F%20(%D0%B8%D0%BD
%D1%81%D1%82%D1%80%D
1%83%D0%BA%D1%82%D0
%B8%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D1%8F)%20%D1%81%D0
%BE%D1%82%D1%80%D1%
83%D0%B4%D0%BD%D0%B
8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.
0,2 0,74
СП 11-102-97 - Инженерно-эк
ологические изыскания для ст
роительства.
internet http://snipov.net/c_4620_snip_9
8313.html
0,53 0,72
SWOT-анализ internet http://www.studfiles.ru/preview/
3960648/
0,06 0,71
Сборник internet http://www.tsuab.ru/upload/files
archive/files/60_stud_konf_TG
ASU_2014c_file_1_4101.pdf
0 0,48
Приказ №40/1 гз от «31» июля
2009 года   конкурсная докум
ентация для участия в конкурс
е по государственным закупка
м работ - страница 4 - Referat
DB.ru
internet http://referatdb.ru/pravo/52852/i
ndex.html?page=4
0,06 0,33
инвестиции ответы - Стр 2 internet http://www.studfiles.ru/preview/
2554849/page:2/
0,02 0,27
54666 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=54666
3,27 3,44
64505 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64505
2,74 3,08
44360 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=44360
0,49 2,8
65150 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65150
0,26 2,53
10654 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=10654
0,29 2,49
67472 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=67472
0,6 2,41
6086 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=6086
0 2,3
72227 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=72227
0 1,68
10615 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=10615
0 1,46
63947 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=63947
0,01 1,41
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тексте
54548 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=54548
0 1,27
53420 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=53420
0,25 1,06
47414 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=47414
0,12 0,72
6080 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=6080
0 0,69
62452 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=62452
0 0,68
50183 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=50183
0 0,57
64815 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64815
0,01 0,48
59814 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=59814
0 0,23
41067 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=41067
0 0,14
4547 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=4547
0,01 0,12
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